

Příloha T2: Popis dílčích ploch a plánovaných zásahů v nich

označení plochy	výměra (ha)	stručný popis charakteru plochy a dlouhodobý cíl péče	doporučený zásah	Naléhavost*	termín provedení	interval provádění
1	2,73 ha	okolí vodní nádrže (jádrová část PP) - Převažuje zde stepní charakter biotopu a pod lomovou stěnou jsou významné polohy sutě.	Redukce trnovníku akátu - řez i chemické ošetření pařezů.	1	2011 a chemické ošetření i v následujících 2-3 letech	opakování řezu za cca č. 1 sedm let
			Občasná seč bylinného podrostu.	2	Dle potřeby	Dle potřeby
3	0,3 ha	Lomová stěna - Část lomové stěny s významným geologickým výchozem.	Geologický posudek a sanace lomové hrany.	1	2012 až 2014	-
			Redukce náletů u paty geologického výchozu.	1-2	2011 a chemické ošetření i v následujících 2-3 letech	opakování řezu za cca sedm let
4	1,09 ha	trvalé travní porosty - Dle evidence KN jde o TTP. Nachází se zde vzrostlá akátina a porosty ostružiníku.	Redukce současné vegetace výsadba skupinek keřů.	3	2016	Následná péče o výsadby po 3 roky
1 – část vodní plochy	1,2 ha	Vodní nádrž v jižní části lomové jámy a vybudovaný vodní příkop.	V případě potřeby vyčištění vodního příkopu a redukce litorální vegetace.	2	Při znatelném zhoršení současného stavu.	Dle potřeby
		Malé tůňky s litorální vegetací.	Vytvoření nových tůní	2	Srpen - říjen	jednorázově
			Redukce rybí obsádky.	1	Zimní období	jednorázově
			V případě potřeby vyčištění tůňky, redukce litorální vegetace.	2	Při znatelném zhoršení současného stavu	Dle potřeby
		Koryto umělého vodního toku.	Pročištění břehové vegetace.	3	Říjen - březen	5 let
		Vybudování kaskády drobných tůní	2	Srpen - říjen	jednorázově	

*naléhavost: 1. stupeň - zásah naléhavý (nelze odložit, je nutný pro zachování předmětu ochrany), 2. stupeň - zásah vhodný, 3. stupeň - zásah odložitelný.

Popis ostatních dílčích ploch a jejich managementové zásahy v tabulce **Popis lesních porostů a výčet plánovaných zásahů v nich** (příloha T2).