



Evropská unie  
a Evropský fond pro regionální rozvoj  
jsou partnery pro váš rozvoj



# FORMULÁŘ ŽÁDOSTI

Integrovaný plán rozvoje území Rožnovsko

aktualizace

<b>1. INFORMACE O IPRÚ .....</b>	<b>3</b>
1.1. Název IPRÚ .....	3
1.2. Číslo a název prioritní osy/oblasti podpory .....	3
1.3. Územní vymezení IPRÚ .....	3
<b>2. INFORMACE O ŽADATELI .....</b>	<b>4</b>
<b>3. INFORMACE O PARTNEROVI/PARTNERECH .....</b>	<b>5</b>
<b>4. VÝCHODISKA AKTUALIZACE IPRÚ.....</b>	<b>15</b>
4.1. Stanovení problémů, strategie řešení a cílů ve vztahu k využití potenciálu rozvoje území v cestovním ruchu.....	15
4.2. Problémy řešené v rámci aktualizace .....	18
4.3. Popis cílů a aktivit naplňujících cíle a strategii řešení .....	21
4.4. Popis očekávaných výsledků a výstupů, včetně kvantifikace cílů a definování relevantních indikátorů .....	34
4.5. Analýza rizik IPRÚ.....	39
<b>5. FINANČNÍ PLÁN IPRÚ .....</b>	<b>40</b>

## 1. INFORMACE O IPRÚ

### 1.1. Název IPRÚ

Uveďte název IPRÚ v českém jazyce:

<b>Název IPRÚ - CZ</b>	Integrovaný plán rozvoje území pro oblast Rožnovsko
------------------------	---

### 1.2. Číslo a název prioritní osy/oblasti podpory

Uveďte číslo a název prioritní osy a oblasti podpory, v jehož rámci IPRÚ předkládáte:

<b>Číslo prioritní osy</b>	<b>Název prioritní osy</b>
Prioritní osa 3, Oblast podpory 3.1	Prioritní osa Cestovní ruch, Oblast podpory Integrovaný rozvoj cestovního ruchu

### 1.3. Územní vymezení IPRÚ

Popište území realizace IPRÚ, které bude vymezeno jako místo realizace pro předkladatele projektů do IPRÚ, a místo dopadu IPRÚ.

Místo realizace	
Název obce	Název okresu
Rožnov pod Radhoštěm	Vsetín
Zubří	Vsetín
Dolní Bečva	Vsetín
Prostřední Bečva	Vsetín
Horní Bečva	Vsetín
Vidče	Vsetín
Vigantice	Vsetín
Valašská Bystřice	Vsetín
Hutisko - Solanec	Vsetín

Místo dopadu	
Název obce	Název okresu
Rožnov pod Radhoštěm	Vsetín
Zubří	Vsetín
Dolní Bečva	Vsetín
Prostřední Bečva	Vsetín
Horní Bečva	Vsetín
Vidče	Vsetín
Vigantice	Vsetín
Valašská Bystřice	Vsetín
Hutisko - Solanec	Vsetín

## 2. INFORMACE O ŽADATELI

Informace o žadateli	
Úplný úřední název žadatele	Zlínský kraj
Právní forma	Kraj
IČ	70891320
DIČ	CZ70891320
Typ žadatele	Kraj
Oficiální adresa žadatele	Třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
Adresa pro doručení	Třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
Webové stránky žadatele	www.kr-zlinsky.cz

Hlavní kontaktní osoba			
Příjmení	Koňářiková	Jméno	Katarina
Titul před	Ing.	Titul za	
Funkce osoby	Projektový manažer IPRÚ		
Telefon	577 043 424	Fax	
E-mail	sarka.konarikova@kr-zlinsky.cz		
Adresa pracoviště	Třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín		

Statutární zástupce			
Příjmení	Mišák	Jméno	Stanislav
Titul před	MVDr.	Titul za	
Funkce osoby	Hejtman Zlínského kraje		
Telefon	577 043 100	Fax	577 043 102
E-mail	stanislav.misak@kr-zlinsky.cz		
Adresa pracoviště	Třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín		

Další kontaktní osoby			
Příjmení	Filip	Jméno	Milan
Titul před	Mgr.	Titul za	
Funkce osoby	Vedoucí Odboru strategického rozvoje kraje		
Telefon	577 043 400	Fax	577 043 402
E-mail	milan.filip@kr-zlinsky.cz		
Adresa pracoviště	Třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín		

### 3. INFORMACE O PARTNEROVI/PARTNERECH

Informace o partnerovi	
Úplný úřední název partnera	Město Rožnov pod Radhoštěm
Právní forma	Město
IČ	00304271
DIČ	CZ00304271
Oficiální adresa partnera	Masarykovo nám. 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Webové stránky partnera	www.roznov.cz

Statutární zástupce partnera			
Příjmení	Kubín	Jméno	Jaroslav
Titul před	JUDr.	Titul za	
Funkce osoby	Starosta		
Telefon	571 661 134	Fax	571 654 488
E-mail	korenkova.ks@roznov.cz		
Adresa pracoviště	Masarykovo nám. 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm		

Kontaktní osoby partnera			
Příjmení	Kučera	Jméno	Jan
Titul před	Ing.	Titul za	
Funkce osoby	Projektový manažer		
Telefon	571 661 181	Fax	571 654 488
E-mail	kucera.ks@roznov.cz		
Adresa pracoviště	Masarykovo nám. 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm		

<b>Předchozí spolupráce partnera s žadatelem</b>	<p><b>Partnerství pro novou strategii Zlínského kraje</b>  Doba realizace: březen 2006 – listopad 2007.  Cíl: navázání dlouhodobého a rozvojového partnerství. Kvalitní příprava projektů pomocí nově vytvořené funkce – Euromanažer na MěÚ Rožnov pod Radhoštěm.  Výše rozpočtu: projekt hradil 70 % hrubé mzdy euromanažera (SROP)  Dosažené výsledky: vzdělávací akce o EU, konzultace k přípravě projektů z EU, příprava společných projektů, vytvoření a sumarizace projektových záměrů.  Investor: Zlínský kraj</p>
<b>Stručný popis zapojení partnera do IPRÚ</b>	Město Rožnov pod Radhoštěm je jedním z předpokládaných iniciátorů a realizátorů individuálních projektových záměrů naplňujících aktivity a cíle IPRÚ pro oblast Rožnovska.
<b>Vstupy a výstupy ze zapojení do IPRÚ</b>	Město Rožnov pod Radhoštěm se do IPRÚ zapojuje jednak jako partner při přípravě a realizaci IPRÚ a dále pak jako řešitel individuálních projektů naplňujících cíle a aktivity IPRÚ pro oblast Rožnovska.

Informace o partnerovi	
Úplný úřední název partnera	Město Zubří
Právní forma	Město
IČ	00304492
DIČ	CZ 00304492
Oficiální adresa partnera	U Domoviny 234, 756 54 Zubří
Webové stránky partnera	www.mesto-zubri.cz

Statutární zástupce partnera			
Příjmení	Vaculín	Jméno	Lubomír
Titul před	Ing.	Titul za	
Funkce osoby	Starosta		
Telefon	571 757 053	Fax	571 757 050
E-mail	vaculin@mesto-zubri.cz		
Adresa pracoviště	U Domoviny 234, 756 54 Zubří		

Kontaktní osoby partnera			
Příjmení	Vaculín	Jméno	Lubomír
Titul před	Ing.	Titul za	
Funkce osoby	Starosta		
Telefon	571 757 053	Fax	571 757 050
E-mail	vaculin@mesto-zubri.cz		
Adresa pracoviště	U Domoviny 234, 756 54 Zubří		

Předchozí spolupráce partnera s žadatelem	Bez předchozí spolupráce
Stručný popis zapojení partnera do IPRÚ	Město Zubří je jedním z předpokládaných iniciátorů a realizátorů individuálních projektových záměrů naplňujících aktivity a cíle IPRÚ pro oblast Rožnovska.
Vstupy a výstupy ze zapojení do IPRÚ	Město Zubří se do IPRÚ zapojuje jednak jako partner při přípravě a realizaci IPRÚ a dále pak jako řešitel individuálních projektů naplňujících cíle a aktivity IPRÚ pro oblast Rožnovska.

Informace o partnerovi	
Úplný úřední název partnera	Obec Dolní Bečva
Právní forma	Obec
IČ	IČ 00303747
DIČ	CZ IČ 00303747
Oficiální adresa partnera	Dolní Bečva 340, 756 55 Dolní Bečva
Webové stránky partnera	www.dolnibecva.cz

Statutární zástupce partnera			
Příjmení	Mana	Jméno	Pavel
Titul před		Titul za	
Funkce osoby	Starosta		
Telefon	571 647 168	Fax	571 647 168
E-mail	obec@dolnibecva.cz		
Adresa pracoviště	Dolní Bečva 340, 756 55 Dolní Bečva		

Kontaktní osoby partnera			
Příjmení	Mana	Jméno	Pavel
Titul před		Titul za	
Funkce osoby	Starosta		
Telefon	571 647 168	Fax	571 647 168
E-mail	obec@dolnibecva.cz		
Adresa pracoviště	Dolní Bečva 340, 756 55 Dolní Bečva		

<b>Předchozí spolupráce partnera s žadatelem</b>	Zlínský kraj se finančně podílel na těchto projektech: <b>2006</b> - nákup vozidla pro jednotku SDH zřízenou obcí; 0,3 mil. Kč - zbudování nového zdroje pitné vody obecního vodovodu; 0,9 mil. Kč - zhotovení rozboru a průzkumu nového územního plánu obce; 0,3 mil Kč <b>2007</b> - vybudování varovného systému v obci ( bezdrátový rozhlas); 0,2 mil Kč - vyhotovení lesohospodářského plánu obecního lesa; 25 tis. Kč
<b>Stručný popis zapojení partnera do IPRÚ</b>	Obec Dolní Bečva je jedním z předpokládaných iniciátorů a realizátorů individuálních projektových záměrů naplňujících aktivity a cíle IPRÚ pro oblast Rožnovska.
<b>Vstupy a výstupy ze zapojení do IPRÚ</b>	Obec Dolní Bečva se do IPRÚ zapojuje jednak jako partner při přípravě a realizaci IPRÚ a dále pak jako řešitel individuálních projektů naplňujících cíle a aktivity IPRÚ pro oblast Rožnovska.

<b>Informace o partnerovi</b>	
<b>Úplný úřední název partnera</b>	Obec Prostřední Bečva
<b>Právní forma</b>	Obec
<b>IČ</b>	00304221
<b>DIČ</b>	CZ00304221
<b>Oficiální adresa partnera</b>	Prostřední Bečva 272, 756 56 Prostřední Bečva
<b>Webové stránky partnera</b>	www.prostrednibecva.cz

<b>Statutární zástupce partnera</b>			
<b>Příjmení</b>	Juřík	<b>Jméno</b>	František
<b>Titul před</b>	Ing.	<b>Titul za</b>	
<b>Funkce osoby</b>	Starosta		
<b>Telefon</b>	571 643 229	<b>Fax</b>	
<b>E-mail</b>	obec@prostrednibecva.cz		
<b>Adresa pracoviště</b>	Prostřední Bečva 272, 756 56 Prostřední Bečva		

<b>Kontaktní osoby partnera</b>			
<b>Příjmení</b>	Juřík	<b>Jméno</b>	František
<b>Titul před</b>	Ing.	<b>Titul za</b>	
<b>Funkce osoby</b>	Starosta		
<b>Telefon</b>	571 643 229	<b>Fax</b>	
<b>E-mail</b>	obec@prostrednibecva.cz		
<b>Adresa pracoviště</b>	Prostřední Bečva 272, 756 56 Prostřední Bečva		

<b>Předchozí spolupráce partnera s žadatelem</b>	Obec spolupracovala s žadatelem na níže uvedených projektech.
<b>Stručný popis zapojení partnera do IPRÚ</b>	Obec Prostřední Bečva je jedním z předpokládaných iniciátorů a realizátorů individuálních projektových záměrů naplňujících aktivity a cíle IPRÚ pro oblast Rožnovska.
<b>Vstupy a výstupy ze zapojení do IPRÚ</b>	Obec Prostřední Bečva se do IPRÚ zapojuje jednak jako partner při přípravě a realizaci IPRÚ a dále pak jako řešitel individuálních projektů naplňujících cíle a aktivity IPRÚ pro oblast Rožnovska.

Informace o partnerovi	
Úplný úřední název partnera	Obec Horní Bečva
Právní forma	Obec
IČ	00303771
DIČ	CZ00303771
Oficiální adresa partnera	Horní Bečva 550, 756 57 Horní Bečva
Webové stránky partnera	www.hornibecva.cz

Statutární zástupce partnera			
Příjmení	Ondryáš	Jméno	Oldřich
Titul před	Mgr.	Titul za	
Funkce osoby	Starosta		
Telefon	571 645 105	Fax	571 645 248
E-mail	podatelna@hornibecva.cz		
Adresa pracoviště	Horní Bečva 550, 756 57 Horní Bečva		

Kontaktní osoby partnera			
Příjmení	Ondryáš	Jméno	Oldřich
Titul před	Mgr.	Titul za	
Funkce osoby	Starosta		
Telefon	571 645 105	Fax	571 645 248
E-mail	podatelna@hornibecva.cz		
Adresa pracoviště	Horní Bečva 550, 756 57 Horní Bečva		

Předchozí spolupráce partnera s žadatelem	Zlínský kraj se finančně podílel na zajištění tvorby digitální mapy a dovybavení jednotky SDH pro obec Horní Bečva.
Stručný popis zapojení partnera do IPRÚ	Obec Horní Bečva je jedním z předpokládaných iniciátorů a realizátorů individuálních projektových záměrů naplňujících aktivity a cíle IPRÚ pro oblast Rožnovska.
Vstupy a výstupy ze zapojení do IPRÚ	Obec Horní Bečva se do IPRÚ zapojuje jednak jako partner při přípravě a realizaci IPRÚ a dále pak jako řešitel individuálních projektů naplňujících cíle a aktivity IPRÚ pro oblast Rožnovska.

Informace o partnerovi	
Úplný úřední název partnera	Obec Vidče
Právní forma	Obec
IČ	00304433
DIČ	CZ00304433
Oficiální adresa partnera	Vidče 96, 756 53 Vidče
Webové stránky partnera	www.vidce.cz

Statutární zástupce partnera			
Příjmení	Mikulenková	Jméno	Štěpánka
Titul před	Mgr.	Titul za	
Funkce osoby	Starostka		
Telefon	571 655 011	Fax	571 655 011
E-mail	starosta@vidce.cz		
Adresa pracoviště	Vidče 96, 756 53 Vidče		



Kontaktní osoby partnera			
Příjmení	Mikulenková	Jméno	Štěpánka
Titul před	Mgr.	Titul za	
Funkce osoby	Starostka		
Telefon	571 655 011	Fax	571 655 011
E-mail	starosta@vidce.cz		
Adresa pracoviště	Vidče 96, 756 53 Vidče		

Předchozí spolupráce partnera s žadatelem	Zlínský kraj se finančně podílel na níže uvedených realizovaných projektech.
Stručný popis zapojení partnera do IPRÚ	Obec Vidče je jedním z předpokládaných iniciátorů a realizátorů individuálních projektových záměrů naplňujících aktivity a cíle IPRÚ pro oblast Rožnovska.
Vstupy a výstupy ze zapojení do IPRÚ	Obec Vidče se do IPRÚ zapojuje jednak jako partner při přípravě a realizaci IPRÚ a dále pak jako řešitel individuálních projektů naplňujících cíle a aktivity IPRÚ pro oblast Rožnovska.

Informace o partnerovi	
Úplný úřední název partnera	Obec Vigantice
Právní forma	Obec
IČ	00304441
DIČ	CZ00304441
Oficiální adresa partnera	Vigantice 203, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Webové stránky partnera	www.vigantice.cz

Statutární zástupce partnera			
Příjmení	Porubský	Jméno	Radek
Titul před	Ing.	Titul za	
Funkce osoby	Starosta		
Telefon	571 655 142	Fax	571 655 142
E-mail	obecvigantice@iol.cz		
Adresa pracoviště	Vigantice 203, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm		

Kontaktní osoby partnera			
Příjmení	Porubský	Jméno	Radek
Titul před	Ing.	Titul za	
Funkce osoby	Starosta		
Telefon	571 655 142	Fax	571 655 142
E-mail	obecvigantice@iol.cz		
Adresa pracoviště	Vigantice 203, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm		

Předchozí spolupráce partnera s žadatelem	Na níže uvedených akcích se Zlínský kraj podílel částečně dotací (40 % nákladů) a bezúročnou půjčkou (30 % nákladů)
Stručný popis zapojení partnera do IPRÚ	Obec Vigantice je jedním z předpokládaných iniciátorů a realizátorů individuálních projektových záměrů naplňujících aktivity a cíle IPRÚ pro oblast Rožnovska.
Vstupy a výstupy ze zapojení do IPRÚ	Obec Vigantice se do IPRÚ zapojuje jednak jako partner při přípravě a realizaci IPRÚ a dále pak jako řešitel individuálních projektů naplňujících cíle a aktivity IPRÚ pro oblast Rožnovska.

Informace o partnerovi	
Úplný úřední název partnera	Obec Valašská Bystřice
Právní forma	Obec
IČ	00304352
DIČ	CZ00304352
Oficiální adresa partnera	Valašská Bystřice 316, 756 27 Valašská Bystřice
Webové stránky partnera	www.valasskabystrice.cz

Statutární zástupce partnera			
Příjmení	Martinek	Jméno	Miroslav
Titul před	Ing.	Titul za	
Funkce osoby	Starosta		
Telefon	571 759 713	Fax	571 759 710
E-mail	mir.martinek@seznam.cz		
Adresa pracoviště	Valašská Bystřice 316, 756 27 Valašská Bystřice		

Kontaktní osoby partnera			
Příjmení	Martinek	Jméno	Miroslav
Titul před	Ing.	Titul za	
Funkce osoby	Starosta		
Telefon	571 759 713	Fax	571 759 710
E-mail	mir.martinek@seznam.cz		
Adresa pracoviště	Valašská Bystřice 316, 756 27 Valašská Bystřice		

<b>Předchozí spolupráce partnera s žadatelem</b>	<p>Starosta obce Ing. Miroslav Martinek je členem výboru pro ŽP při Zastupitelstvu Zlínského kraje.</p> <p>Obec Valašská Bystřice se zapojila do projektu Jednotné digitálně technické mapy Zlínského kraje.</p> <p>Obec Valašská Bystřice se zapojila do projektu Zlínského kraje Zřízení míst veřejně přístupného internetu v obcích Zlínského kraje.</p> <p>Obec Valašská Bystřice je členem o.p.s. Hyjé – koně Zlínského kraje a účastnila se na jejím zakládání.</p> <p>Obec Valašská Bystřice zřídila na svém obecním úřadu kontaktní místo CZECH POINT a uposlechla tak výzvy krajského úřadu Zlínského kraje.</p> <p>Zástupci obce vystoupili na dvou seminářích organizovaných Energetickou agenturou Zlínského kraje s prezentací kotelny na využití obnovitelných zdrojů energie.</p> <p>Zástupci obce se pravidelně zúčastňují setkání starostů nebo seminářů pořádaných Zlínským krajem.</p>
<b>Stručný popis zapojení partnera do IPRÚ</b>	Obec Valašská Bystřice je jedním z předpokládaných iniciátorů a realizátorů individuálních projektových záměrů naplňujících aktivity a cíle IPRÚ pro oblast Rožnovska.
<b>Vstupy a výstupy ze zapojení do IPRÚ</b>	Obec Valašská Bystřice se do IPRÚ zapojuje jednak jako partner při přípravě a realizaci IPRÚ a dále pak jako řešitel individuálních projektů naplňujících cíle a aktivity IPRÚ pro oblast Rožnovska.

Informace o partnerovi	
Úplný úřední název partnera	Obec Hutisko - Solanec
Právní forma	Obec
IČ	00303836

Integrovaný plán rozvoje území Rožnovsko - aktualizace	Červenec 2010	Stránka 10 z 40
--	---------------	-----------------

DIČ	CZ00303836
Oficiální adresa partnera	Hutisko-Solanec 512, 756 62 Hutisko-Solanec
Webové stránky partnera	www.hutisko-solanec.cz

Statutární zástupce partnera			
Příjmení	Pavlica	Jméno	Vojtěch
Titul před		Titul za	
Funkce osoby	Starosta		
Telefon	571 644 264	Fax	571 644 263
E-mail	ou@hutisko-solanec.cz		
Adresa pracoviště	Hutisko-Solanec 512, 756 62 Hutisko-Solanec		

Kontaktní osoby partnera			
Příjmení	Pavlica	Jméno	Vojtěch
Titul před		Titul za	
Funkce osoby	Starosta		
Telefon	571 644 264	Fax	571 644 263
E-mail	ou@hutisko-solanec.cz		
Adresa pracoviště	Hutisko-Solanec 512, 756 62 Hutisko-Solanec		

Předchozí spolupráce partnera s žadatelem	<p><b>Akce Rekonstrukce sportovního areálu Kašpírky</b> - dotace Zlínského kraje ve výši 130.000,-- Kč.</p> <p><b>Každoročně dotace Zlínského kraje na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany –</b> - rok 2006 dotace ve výši 40.000,-- Kč - rok 2007 dotace ve výši 60.000,-- Kč</p> <p><b>Každoročně dotace Zlínského kraje na hospodaření v lesích</b> - rok 2006 dotace ve výši 26.000,-- Kč - rok 2007 dotace ve výši 39.000,-- Kč</p> <p><b>Příprava Integrované rozvojové strategie cestovního ruchu oblasti Rožnovska</b></p>
Stručný popis zapojení partnera do IPRÚ	Obec Hutisko - Solanec je jedním z předpokládaných iniciátorů a realizátorů individuálních projektových záměrů naplňujících aktivity a cíle IPRÚ pro oblast Rožnovska.
Vstupy a výstupy ze zapojení do IPRÚ	Obec Hutisko - Solanec se do IPRÚ zapojuje jednak jako partner při přípravě a realizaci IPRÚ a dále pak jako řešitel individuálních projektů naplňujících cíle a aktivity IPRÚ pro oblast Rožnovska.

Informace o partnerovi	
Úplný úřední název partnera	PROSKI s.r.o.
Právní forma	Společnost s ručením omezeným
IČ	26857260
DIČ	CZ26857260
Oficiální adresa partnera	Polášková 29, 757 00 Valašské Meziříčí
Webové stránky partnera	www.solansedlo.cz

Statutární zástupce partnera			
Příjmení	Cimala	Jméno	Marek
Titul před		Titul za	
Funkce osoby	jednatel		
Telefon	602 855 991	Fax	
E-mail	m.cimala@solansedlo.cz		

Integrovaný plán rozvoje území Rožnovsko - aktualizace	Červenec 2010	Stránka 11 z 40
--	---------------	-----------------

<b>Adresa pracoviště</b>	Polášková 29, 757 00 Valašské Meziříčí
--------------------------	--

Kontaktní osoby partnera			
<b>Příjmení</b>	Cimala	<b>Jméno</b>	Marek
<b>Titul před</b>		<b>Titul za</b>	
<b>Funkce osoby</b>	jednatel		
<b>Telefon</b>	602 855 991	<b>Fax</b>	
<b>E-mail</b>	m.cimala@solansedlo.cz		
<b>Adresa pracoviště</b>	Polášková 29, 757 00 Valašské Meziříčí		

<b>Předchozí spolupráce partnera s žadatelem</b>	Příprava Integrované rozvojové strategie cestovního ruchu v oblasti Hornovsacka – člen Řídícího výboru.
<b>Stručný popis zapojení partnera do IPRÚ</b>	Společnost Proski s.r.o. se do IPRÚ zapojuje jako partner při přípravě a realizaci IPRÚ.
<b>Vstupy a výstupy ze zapojení do IPRÚ</b>	Společnost Proski s.r.o. může být jedním z řešitelů a realizátorů individuálních projektových záměrů naplňujících cíle a jednotlivé aktivity IPRÚ.
Informace o partnerovi	
<b>Úplný úřední název partnera</b>	CAMFI s.r.o.
<b>Právní forma</b>	Společnost s ručením omezeným
<b>IČ</b>	26853353
<b>DIČ</b>	CZ26853353
<b>Oficiální adresa partnera</b>	756 61, Vigantice 103
<b>Webové stránky partnera</b>	www.camfi.cz

Statutární zástupce partnera			
<b>Příjmení</b>	Camřla	<b>Jméno</b>	Jaroslav
<b>Titul před</b>	Ing.	<b>Titul za</b>	
<b>Funkce osoby</b>	jednatel		
<b>Telefon</b>	602 777 098	<b>Fax</b>	
<b>E-mail</b>	jaroslav_camřla@camfi.cz		
<b>Adresa pracoviště</b>	756 61, Vigantice 103		

Kontaktní osoby partnera			
<b>Příjmení</b>	Camřla	<b>Jméno</b>	Jaroslav
<b>Titul před</b>	Ing.	<b>Titul za</b>	
<b>Funkce osoby</b>	jednatel		
<b>Telefon</b>	602 777 098	<b>Fax</b>	
<b>E-mail</b>	jaroslav_camřla@camfi.cz		
<b>Adresa pracoviště</b>	756 61, Vigantice 103		

<b>Předchozí spolupráce partnera s žadatelem</b>	Bez předchozí spolupráce
<b>Stručný popis zapojení partnera do IPRÚ</b>	Společnost Camfi s.r.o. se do IPRÚ zapojuje jako partner při přípravě a realizaci IPRÚ.
<b>Vstupy a výstupy ze zapojení do IPRÚ</b>	Společnost Camfi s.r.o. může být jedním z řešitelů a realizátorů individuálních projektových záměrů naplňujících cíle a jednotlivé aktivity IPRÚ.

Informace o partnerovi	
Úplný úřední název partnera	JESI Dolní Bečva s.r.o.
Právní forma	Společnost s ručením omezeným
IČ	45195919
DIČ	CZ45195919
Oficiální adresa partnera	Dolní Bečva 599, 756 55 Dolní Bečva
Webové stránky partnera	www.bucina.cz

Statutární zástupce partnera			
Příjmení	Smetanová	Jméno	Emilie
Titul před		Titul za	
Funkce osoby	jednatel		
Telefon	571 647 165	Fax	
E-mail	bucina@tiscali.cz		
Adresa pracoviště	Dolní Bečva 599, 756 55 Dolní Bečva		

Kontaktní osoby partnera			
Příjmení	Smetana	Jméno	Robert
Titul před		Titul za	
Funkce osoby	Vedoucí provozu firmy		
Telefon	777 662 250	Fax	
E-mail	robert.smetana@tiscali.cz		
Adresa pracoviště	Dolní Bečva 599, 756 55 Dolní Bečva		

Předchozí spolupráce partnera s žadatelem	Bez předchozí spolupráce.
Stručný popis zapojení partnera do IPRÚ	Společnost JESI Dolní Bečva s.r.o. se do IPRÚ zapojuje jako partner při přípravě a realizaci IPRÚ.
Vstupy a výstupy ze zapojení do IPRÚ	Společnost JESI Dolní Bečva s.r.o. může být jedním z řešitelů a realizátorů individuálních projektových záměrů naplňujících cíle a jednotlivé aktivity IPRÚ.

Informace o partnerovi	
Úplný úřední název partnera	LRC & partner s.r.o.
Právní forma	Společnost s ručením omezeným
IČ	26790751
DIČ	CZ26790751
Oficiální adresa partnera	Bučiska 617, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Webové stránky partnera	

Statutární zástupce partnera			
Příjmení	Pešek	Jméno	Richard
Titul před		Titul za	
Funkce osoby	jednatel		
Telefon	603 811 257	Fax	
E-mail	lrc@valachnet.cz		
Adresa pracoviště	Bučiska 617, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm		

Kontaktní osoby partnera			
Příjmení	Pešek	Jméno	Richard
Titul před		Titul za	
Funkce osoby	jednatel		
Telefon	603 811 257	Fax	
E-mail	lrc@valachnet.cz		
Adresa pracoviště	Bučiska 617, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm		

Předchozí spolupráce partnera s žadatelem	Bez předchozí spolupráce.
Stručný popis zapojení partnera do IPRÚ	Společnost LRC & partner s.r.o. se do IPRÚ zapojuje jako partner při přípravě a realizaci IPRÚ.
Vstupy a výstupy ze zapojení do IPRÚ	Společnost LRC & partner s.r.o. může být jedním z řešitelů a realizátorů individuálních projektových záměrů naplňujících cíle a jednotlivé aktivity IPRÚ.

Informace o partnerovi	
Úplný úřední název partnera	Tělovýchovná jednota Rožnov pod Radhoštěm
Právní forma	Občanské sdružení
IČ	00534439
DIČ	CZ00534439
Oficiální adresa partnera	Sokolská 497, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Webové stránky partnera	www.tjroznov.org

Statutární zástupce partnera			
Příjmení	Pargač	Jméno	Jan
Titul před	Mgr.	Titul za	
Funkce osoby	Předseda TJ Rožnov		
Telefon	731 154 260	Fax	
E-mail	tjroznov@cbox.cz		
Adresa pracoviště	Sokolská 497, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm		

Kontaktní osoby partnera			
Příjmení	Pargač	Jméno	Jan
Titul před	Mgr.	Titul za	
Funkce osoby	Předseda TJ Rožnov		
Telefon	731 154 260	Fax	
E-mail	tjroznov@cbox.cz		
Adresa pracoviště	Sokolská 497, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm		

Předchozí spolupráce partnera s žadatelem	Příprava Integrované rozvojové strategie cestovního ruchu oblasti Rožnovska – člen Řídícího výboru. Příprava Zimních olympijských her pro děti a mládež - 2008
Stručný popis zapojení partnera do IPRÚ	Tělovýchovná jednota Rožnov pod Radhoštěm se do IPRÚ zapojuje jako partner při přípravě a realizaci IPRÚ.
Vstupy a výstupy ze zapojení do IPRÚ	Tělovýchovná jednota Rožnov pod Radhoštěm může být jedním z řešitelů a realizátorů individuálních projektových záměrů naplňujících cíle a jednotlivé aktivity IPRÚ.

Informace o partnerovi	
Úplný úřední název partnera	Klub českých turistů oblast Valašsko-Chřiby
Právní forma	Občanské sdružení
IČ	70902003
DIČ	CZ70902003
Oficiální adresa partnera	Palackého 96 763 61 Napajedla
Webové stránky partnera	www.kct.cz

Statutární zástupce partnera			
Příjmení	Seitl	Jméno	Miroslav
Titul před		Titul za	
Funkce osoby	Sekretář oblasti		
Telefon	577 158 248-9	Fax	
E-mail	Kctoblast114@o2active.cz		
Adresa pracoviště	Palackého 96 763 61 Napajedla		

Kontaktní osoby partnera			
Příjmení	Ondruch	Jméno	Vladimír
Titul před		Titul za	
Funkce osoby	Předseda krajské komise cykloznačení oblasti KČT V-CH		
Telefon	732 916 548	Fax	
E-mail	ladond@seznam.cz		
Adresa pracoviště	Meteorologická stanice Lysá Hora, Frýdlant n.O.		

Předchozí spolupráce partnera s žadatelem	Příprava Integrované rozvojové strategie cestovního ruchu oblasti Rožnovska – člen Řídícího výboru. Spolupráce v realizaci turistických tras, cyklotras a koňských tras.
Stručný popis zapojení partnera do IPRÚ	Klub českých turistů oblast Valašsko-Chřiby se do IPRÚ zapojuje jako partner při přípravě a realizaci IPRÚ.
Vstupy a výstupy ze zapojení do IPRÚ	Klub českých turistů oblast Valašsko-Chřiby může být jedním z řešitelů a realizátorů individuálních projektových záměrů naplňujících cíle a jednotlivé aktivity IPRÚ.

## 4. VÝCHODISKA AKTUALIZACE IPRÚ

### 4.1. Stanovení problémů, strategie řešení a cílů ve vztahu k využití potenciálu rozvoje území v cestovním ruchu

Z provedených analýz v rámci hodnocení IPRÚ ROŽNOVSKO se jeví jako prvořadé zpracovat aktualizaci IPRÚ s cílem sledovat v rámci intervencí zvýšení návštěvnosti, resp. v současných ekonomických podmínkách její udržení a následné zvýšení. Takto stanovený cíl představuje zaměřit se na reálné využití přírodního a kulturního potenciálu v návaznosti na již existující služby nabízené v území s ohledem na požadavky a strukturu cílových skupin návštěvníků.

V tomto kontextu je rozhodující pro aktualizaci zejména:

Integrovaný plán rozvoje území Rožnovsko - aktualizace	Červenec 2010	Stránka 15 z 40
--	---------------	-----------------

- a) reflektování nutnosti soustředěných investic IPRÚ ROŽNOVSKO na aktivity, které mají potenciál zvýšit návštěvnost území,
- b) vytvoření a provozování destinačního managementu a uplatnění marketingové strategie v území, kde rozhodující roli musí sehrát privátní sektor (subjekty nabízející služby cestovního ruchu v území),
- c) návaznost na existující nabídku služeb v území s podporou nabídky služeb v přirozených centrech cestovního ruchu, zejména města Rožnov a Horní Bečva,
- d) rozvoj musí vycházet nikoliv ne jen z izolovaných záměrů, ale z podrobné znalosti stávající klientely a vnímání potřeb potenciálních klientů a jim přizpůsobené změny nabízených služeb cestovního ruchu,
- e) využití potenciálu území zaměřit na:
  - využití potenciálu návštěvníků skanzenu v Rožnově
  - blízkost k přírodě (myslivost, rybářství, agroturistiky atd),
  - uspokojení potřeb a požadavků rodin s dětmi,
  - kvalitu poskytovaných služeb,
  - ubytování v soukromí (rekreačních bytech a privátech)
  - trávení aktivní dovolené: nabídky pro wellness a zdraví, zimní sport, cyklistika, pěší turistika, včetně dalšího rozvoje nabídky letního cestovního ruchu (pěší turistika, cykloturistika, kultura)
  - uspokojení poptávky návštěvníků koncentrací marketingovými aktivitami
- f) investice do rozvoje podmiňovat zvýšením kvality poskytovaných služeb, resp. zavedením hodnocení kvality služeb (jde o investice zaměřené na odstranění nedostatků (nutné investice zejména do stravovacích zařízení, doplňkové infrastruktury spojenou zejména s budováním parkovišť atd..).

Aktualizovaný Integrovaný plán rozvoje území (IPRÚ) pro oblast Rožnovska představuje soubor vzájemně časově i obsahově provázaných aktivit, které směřují k rozvoji cestovního ruchu v daném území. Využívá a navazuje na již uskutečněné nebo schválené projekty k realizaci v rámci I. etapy realizace IPRÚ Rožnovsko. Aktivitami se rozumí činnosti, které jsou obsaženy v IPRÚ a pomocí kterých budou dosahovány cíle IPRÚ. Aktivity jsou základem pro definování a realizaci jednotlivých individuálních projektů naplňujících IPRÚ.

Při zpracování aktualizace IPRÚ Rožnovsko byly použity jak strategické dokumenty měst a obcí (Rožnov pod Radhoštěm, Zubří), tak i související strategické dokumenty:

- Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava, včetně metodik
- Integrovaná rozvojová strategie cestovního ruchu oblasti Rožnovska
- Aktualizované znění Programu rozvoje cestovního ruchu Zlínského kraje
- Strategický plán rozvoje mikroregionu Rožnovsko

Nedílnou součástí byly i výsledky vyhodnocení I. etapy realizace IPRÚ Rožnovsko, posouzení skutečného příspěvku realizovaných projektů, resp. vybraných k realizaci. Byly tak k dispozici očekávané indikátory výsledků a dopadů projektů a jejich plánovaný přínos

Integrovaný plán rozvoje území Rožnovsko - aktualizace	Červenec 2010	Stránka 16 z 40
--	---------------	-----------------



vůči záměrům a cílům IPRÚ Rožnovsko. S ohledem na toto hodnocení byly zobecněny výsledky:

1. Dotace by měly být více cíleny na zvyšování návštěvnosti destinace, udržení zaměstnanosti a zvýšení přílivu privátního kapitálu do cestovního ruchu v území.
2. Faktor zvýšení počtu návštěvníků destinace je klíčovým faktorem, který určuje další vývoj a využití potenciálu cestovního ruchu v území. Důraz musí být zejména na orientaci příslušné nabídky produktů na cílové skupiny návštěvníků.
3. Cílení dotací je v současné době v rámci IPRÚ ROŽNOVSKO směřováno zejména do aktivit ubytování, využití volného času se zaměřením na sportovní a nespportovní aktivity. Je otázkou, zda právě podpora těchto aktivit je podpořena dostatečnou analýzou, která by umožnila posoudit:
  - a. vztah mezi ubytováním v hromadných ubytovacích zařízeních (dále jen HUZ) a využitím potenciálu cestovního ruchu v území,
  - b. zda je dostatečně využito zejména přírodní a kulturní potenciál území, resp. incentivní turistiky.

Otázkou je, zda není přeceňován význam turistiky zaměřené zejména na sport v rámci budovaných center, zejména nabídky pro hlavní letní dovolenou, na úkor incentivní, kongresové turistiky a turistiky spojené s kulturní tradicí území (vazba zejména na muzeum).
4. V kontextu dotací se jeví nedoceněný problém produktů, které tvoří potenciál venkovské turistiky zaměřené na hipo turistiku, rybářství, myslivost.
5. Přestože je k dispozici jen omezené množství dat, detailní analýzy by měly ukázat, zda investice představující přínos zejména dalšího zaměření na cílovou skupinu mladých rodin. Zaměření na tuto cílovou skupinu je spojeno s otázkou zda dochází k reflektování potřeb a požadavků návštěvníků ubytovaných zejména mimo HUZ.
6. Jeví se jako vhodné zvážit zavedení prvků destinačního managementu v rámci území nejen na území Rožnovska, ale i v dohodě s územím Horního Vsacka. Tím by došlo k logickému propojení potenciálu území, především využitím kapacit obou území a jejich doplňkovosti.
7. Jako významná se potvrzuje uváděná potřeba nabídky služeb koncentrovaných v území. Stojí tak za zvážení věnovat pozornost návštěvníkům zejména v souvislosti s nabídkou atraktivit v území. Jeví se proto jako nezbytné věnovat pozornost podrobné analýze nabízených služeb minimálně na území měst Rožnov pod Radhoštěm a Horní Bečva, tedy přirozených turistických center v území.

Na základě vyhodnocení byly stanovena obecná východiska pro aktualizaci:

1. Analyzovat utváření faktorů konkurenceschopnosti vymezeného území z pohledu návštěvníků a využít zejména realizovaných a schválených projektů v rámci I. etapy realizace IPRÚ k iniciaci dalších aktivit k rozvoji cestovního ruchu.
2. Na souboru dat vzešlých z dotazníkového šetření analyzovat požadavky a potřeby návštěvníků, zejména těch, kteří nevyužívají ubytování v HUZ.
3. Identifikovat a podporovat takové faktory ovlivňující růst cestovního ruchu v území, které povedou ke zvýšení počtu návštěvníků v území a tím i k rozšíření nabídky služeb na celém území a zvýšení zaměstnanosti. Jde o zpracování takové strategie,

Integrovaný plán rozvoje území Rožnovsko - aktualizace	Červenec 2010	Stránka 17 z 40
--	---------------	-----------------

kteřá by umožnila více využít potenciál cestovního ruchu v území s výhledem na skončení krize.

4. Realizovat intervence, které přinesou změnu návštěvnosti, tedy podpořit „poptávkově orientované projekty“, které z pohledu potřeb územního nebo z oborového hlediska budou nejpotřebnější. Jedná se zejména o:
  - a. intervence zaměřené na cílenou podporu synergických efektů existujících služeb na bázi aktivit destinačního managementu,
  - b. rozvoj nabídky služeb i mimo turistická centra, avšak ležících na turistických trasách či stezkách, které budou mít stimulační „nabídkově orientovaný“ charakter.
5. Posílit zacílení či cílovou orientaci veřejných intervencí na oblast kvality poskytovaných služeb a vazbu na cíle a potřeby rozvoje příjmů z cestovního ruchu v území.
6. Aktualizaci IPRÚ Rožnovsko přesněji vymezit:
  - a) globální i specifické cíle tak, aby jim odpovídal i systém měřitelných indikátorů IPRÚ ROŽNOVSKO.
  - b) struktury požadavků cílových skupin např. ve formě charakteristik návštěvníka a globální cíl a specifické cíle této charakteristice podřídila.
  - c) priority IPRÚ tak, aby mohlo dojít ke zvýšení návštěvnosti území.
  - d) podporované aktivity s jasně určenými indikátory výstupů, výsledků a dopadů.

#### 4.2. Problémy řešené v rámci aktualizace

V analýze IPRÚ Rožnovsko byla zachycena jak celková struktura cestovního ruchu a nabídka jak ubytování v HUZ, tak i nabídka dalších služeb cestovního ruchu. Problémy byly definovány tak, že je z nich možné vycházet i pro zpracování aktualizace.

Zásadním rozdílem v rámci aktualizace je zohlednění indikátoru „zvýšení návštěvnosti“. Vzhledem k tomu, že v současné době nejsou k dispozici aktuální a reálná data o návštěvnosti Rožnovska, zpracovatel při zhodnocení pozitiv a negativ vycházel ze sekundární analýzy strategických a analytických dokumentů jak města Rožnov pod Radhoštěm, tak i Zubří a dokumentů Zlínského kraje. Pro využití potenciálu cestovního ruchu Rožnovska se jako zásadní nedostatek jeví chybějící nabídka cestovního ruchu pro návštěvníky mikroregionu jak co do komplexnosti, tak i odpovídající kvality.

Zásadní nedostatky jsou zejména:

- nabídka služeb pro návštěvníky je málo pestrá. V mikroregionu Rožnovsko je minimální možnost kvalitního koupání a zábavy u vody. Kromě toho oblast postrádá dětské zábavní parky a hřiště s nabídkou nejrůznějších houpaček, průlezek, opičích drah, lanovek, drah pro dětská vozidla, pískoviště, chaloupky, šplhadla a jiných lákadel pro děti. Nabídku volnočasových aktivit je zapotřebí řešit jejich propojování do logických celků spojujících turistické cíle v mikroregionu a jejich návaznost na podobné okruhy v okolních regionech
- závislost nabídky volnočasových aktivit návštěvníků na příhodných klimatických podmínkách a počasí. Na Rožnovsku chybí patřičně široká a pestrá nabídka aktivit realizovaných „pod střechem“ bez ohledu na venkovní počasí.

Integrovaný plán rozvoje území Rožnovsko - aktualizace	Červenec 2010	Stránka 18 z 40
--	---------------	-----------------

- komplexnost služeb v přirozených zimních střediscích (např. odbavovací systémy v rámci mikroregionu, moderní vleky s dostatečnou kapacitou pro rychlé odbavení lyžařů, které tak umožňují naplno využít kapacity sjezdovek, síť návazných služeb jako jsou půjčovny vybavení, sportovní prodejny, kvalitní stravovací služby atd. Tyto služby jsou však ve sledovaném mikroregionu omezené.
- připravenost a kvalita běžeckých tratí pro zimní sporty . Také v této oblasti mikroregionu Rožnovska nedosahuje běžného standardu. Strojově upravované tratě jsou spíše výjimkou, chybí také uměle zasněžované tréninkové okruhy. Potenciál pro přilákání dalších, spíše krátkodobých, návštěvníků ze sousedních regionů má napojení strojově udržovaných běžeckých stop na již existující turistické okruhy v okolí.
- rozsah a kvalita relaxační a kulturně–poznávací turistiky, která vhodně doplní nabídku aktivní dovolené v zimní i letní turistické sezóně.
- kvalita a rozsah služeb cestovního ruchu, ubytování v soukromí, stravování.
- informace, které umožní příjemný a bezproblémový pohyb po mikroregionu.

V návaznosti na výsledky evaluace IPRÚ Rožnovsko a omezené prostředky v II. etapě je pro stanovení strategie na základě výsledku sekundární analýzy východiskem SWOT analýza. SWOT analýza vyjadřuje pohled na současnou situaci z pohledu indikátoru zvýšení návštěvnosti, což je indikátor, který reflektuje požadavek ROP SM v prioritní ose cestovní ruch. Má-li se aktualizovaný IPRÚ Rožnovsko stát východiskem pro využití potenciálu cestovního ruchu v území, pak je nezbytné definovat strategii tak, že bude možné opřít se o 4 základní strategie a při stanovení cílů uvažovat, jak se vyhnout rizikům Z tohoto pohledu obsahuje SWOT nástroj pro strategické plánování IPRÚ Rožnovsko pro II. etapu realizace.

### SWOT analýza cestovního ruchu IPRÚ Rožnovsko

	Silné stránky (S)	Slabé stránky (W)
	Dobrá přístupnost území	Nízká součinnost a spolupráce podnikatelů
	Tradice území v ČR	Spoléhání se na „tradiční návštěvníky“, zejména ubytované v HUZ
	Rozvoj služeb pro zimní turistiku	Úroveň kvality poskytovaných služeb
Příležitosti (O)	SO (maxi - maxi) strategie <sup>1</sup>	WO (mini-maxi) strategie <sup>2</sup>
Komplexnost služeb – nabídka služeb CR na jednom místě	Strategie vychází ze zaměření na provázání a návaznosti stávajících služeb CR v území s tím, že důraz je kladen na investice zaměřené na doplnění jejich koncentrace a komplexnosti s důrazem na jejich kvalitu.	Strategie vychází z nutnosti zvýšit důraz na schopnost využití přirozeného „jádra stávajících návštěvníků“ a navýšení počtu zejména zvýšením kvality ubytování v soukromí a nabídky pestrosti služeb pro aktivní trávení volného času, s důrazem na přírodu a kulturu v území zejména pro rodiny s dětmi a důchodce.
Profilace destinace s důrazem na kvalitu služeb		
Destinační management		
Hrozby (T)	ST (maxi-mini) strategie <sup>3</sup>	WT (mini-mini) strategie <sup>4</sup>
Nedostatečné odlišení		

<sup>1</sup> strategie se snaží využít co nejvíce silných stránek, aby zužitkovala nastalé příležitosti.

<sup>2</sup> strategie zaměřená na překonání našich slabých stránek tak, aby bylo možno využít naskytnuté příležitosti

se od jiných destinací	Strategie zaměřená na zvýšení počtu návštěvníků zejména v místech nízké návštěvnosti území tak, aby služby byly z důvodu ziskovosti a návratnosti investic udrženy. jde o důraz na rozšíření služeb v důsledku zejména pěší a cykloturistiky v území, venkovskou turistiku.	Strategie zaměřená na odstranění nedostatků spojených s podnikáním v sektoru CR v území s důrazem na rozvoj podnikání na celém území mikroregionu a zvýšením důrazu na propojení aktivit CR se zaměřením na zvýšení příjmů z CR v území.
Nízká přitažlivost pro zaměstnance v CR		
Nerentabilita investic do CR		

### Komentář k nenaplnění monitorovacího indikátoru „Počet nových nebo zrekonstruovaných zařízení využitých primárně pro CR“.

Plánovaná hodnota indikátoru dle schváleného IPRÚ Rožnovsko byla 8, plnění 5.

Na základě výzvy bylo umožněno, aby si žadatel vybral a kvantifikoval min. 1 indikátor monitorovací indikátory na úrovni výstupu z možného sedmi indikátorů s tím.

V souladu s touto podmínkou byly vybrány k realizaci projekty. Při splnění výše uvedené podmínky byl zvolen z možné škály indikátorů indikátor „Počet nových nebo zrekonstruovaných zařízení využitých primárně pro CR“ pouze u pěti projektů.

Alternativně zvoleným indikátorem byly:

- indikátor „Počet podpořených projektů s pozitivním vlivem na rovné příležitosti“ (3)
- „Venkovní plocha nových a zrekonstruovaných zařízení využitých primárně pro cestovní ruch“ (1).

#### Stručný závěr:

Na základě hodnocení infolistů projektů bylo zjištěno, že převážná část ukazatelů nebyla využita, resp. že indikátory byly voleny tak, že naplnění plánované hodnoty nebylo primárním cílem naplnit tento ukazatel. V rámci zvolené strategie „dobrovolnosti“ při volbě indikátorů z relativně velkého počtu a stanovení minimálního počtu, tj. jednoho indikátoru není možné očekávat, že by mohlo dojít k jistotě naplnění plánovaného počtu.

#### příloha: indikátory výstupu stanovené výzvou

p.č.	Kód	Název
1.	104	Počet podpořených projektů na rozvoj cestovního ruchu
2.	106	Počet podpořených projektů s pozitivním vlivem na rovné příležitosti
3.	107	Počet podpořených projektů s pozitivním vlivem na udržitelný roz
4.	140	Počet zrekonstruovaných památkových objektů
5.	82	Počet nových nebo zrekonstruovaných zařízení využitých primárně pro CR
6.	149	Venkovní plocha nových a zrekonstruovaných zařízení využitých primárně pro cestovní ruch
7.	150	Vnitřní plocha nových a zrekonstruovaných zařízení využitých primárně pro cestovní ruch

#### tabulka: Přehled indikátorů výstupu oblasti podpory 3.1 vybraných k realizaci

<sup>3</sup> strategie zaměřená na využití silných stránek a cílené zaměření se na hrozby

<sup>4</sup> strategie vycházející z reflektování hrozeb a slabých stránek.

Název indikátoru/ číslo projektu	445	477	526	558	566	802	810	Počet projektů
	Obec Hutisko - Solanec	Město Rožnov pod Radhoštěm	Obec Dolní Bečva	Obec Valašská Bystřice	Obec Valašská Bystřice	Město Rožnov pod Radhoštěm	Obec Prostřední Bečva	
Počet zrekonstruovaných památkových objektů	0	0	0	0	0	0	0	0
Počet nových nebo zrekonstruovaných zařízení využitých primárně pro CR	1	0	1	1	0	1	1	5
Počet podpořených projektů s pozitivním vlivem na rovné příležitosti	1	1	0	0	0	1	0	3
Venkovní plocha nových a zrekonstr. zařízení využitých primárně pro CR	x	x	x	x	1	x	x	1

### 4.3. Popis cílů a aktivit naplňujících cíle a strategii řešení

#### Strategie:

Zvýšení atraktivity území je spojeno se:

- zvýšením úrovně kvality nabízených služeb,
- nabídky služeb umožňující využití přírodního a kulturního potenciálu,
- rozšířením infrastruktury a služeb cestovního ruchu.

Záměrem je systémově zvýšení kvality služeb v návaznosti na certifikaci služeb cestovního ruchu (ubytování, stravování atd.) a návazné infrastruktury (parkoviště, příjezdové cesty atd.). Cílem je podpořit v rámci investic odstranění nedostatků spojených s hodnocením kvality služeb v území.

Snahou je dobudovat chybějící infrastrukturu, která pomůže zvýšit přidanou hodnotu poskytovaných služeb, včetně zvyšování kvality současné nabídky služeb cestovního ruchu. Je žádoucí podpořit synergické efekty stávající nabídky, zejména ubytování a stravování v návaznosti na nově poskytované služby.

#### Globální cíl

Dobře dostupná a profesionálně řízená destinace cestovního ruchu s turistickým centrem Rožnov pod Radhoštěm a dalšími středisky atraktivit CR s důrazem na nabídku aktivit sportovního i nespportovního charakteru.

Naplňování globálního cíle zabezpečí identifikace služeb cestovního ruchu v turistických centrech (Rožnov, Horní Bečva), jako místech soustředěné nabídky ubytování zaměřených zejména na venkovskou a městskou turistiku ve významné turistické oblasti Beskyd. Soustředění zdrojů (finančních, lidských) na řešení identifikovaných problémů spojených se zvýšením návštěvnosti území.

1) nejvhodnější formy cestovního ruchu s největším potenciálem:

- letní rekreace a pobyty v horách;
- městská turistika, včetně kultury
- venkovská turistika a její specifické formy
- pěší turistika a cykloturistika
- pobyt doprovázené trendovou sportovní infrastrukturou;
- zimní sporty a rekreační pobyty v horách;

Integrovaný plán rozvoje území Rožnovsko - aktualizace	Červenec 2010	Stránka 21 z 40
---	---------------	-----------------

## 2) zaměření na výsledky rozvoje cestovního ruchu:

- zvyšování počtu návštěvníků a zejména jejich průměrných denních výdajů;
- prodlužování průměrné délky pobytu návštěvníků
- zvýšení zaměstnanosti vytvářením nových pracovních míst v oboru;
- orientace na celoroční využití produktu.
- zvyšování kvality poskytovaných služeb a kvalifikace pracovníků;
- zvyšování přidané hodnoty u poskytovaných služeb

Na základě výše uvedeného byly definovány specifické cíle IPRÚ, které jsou naplňovány jednotlivými aktivitami:

**Specifický cíl A.1:****Kvalita ubytovacích a stravovacích zařízení**

Aktivita:

A.1.1 Podpora na odstranění nedostatků (rekonstrukce, dostavba, modernizace) v úrovni kvality služeb v objektech pro ubytování a stravování.

**Specifický cíl A.2:****Zkvalitnění a rozšíření nabídky exteriérových a interiérových aktivit sportovního i nespportovního typu na území mikroregionu**

Aktivita:

A. 2.1 Rekonstrukce/výstavba doplňkových objektů v existujících areálech a zařízeních poskytující služby jak sportovního, tak i nespportovního typu pro cestovní ruch

A. 2.2 Dobudování existujících sportovních areálů určených pro cestovní ruch.

**Specifický cíl B.1:****Rozvoj značení a turistických cílů a provázaných vycházkových okruhů**

Aktivita:

B. 1.1 Vybudování turistických okruhů pro pěší, cyklo, hipo turistiku na území mikroregionu a jejich značení.

**Specifický cíl B.2:****Zkvalitnění dostupnosti objektů památek, pamětihodností a sportovních a nespportovních center cestovního ruchu**

Aktivita:

B. 2.1 Budování a modernizace přístupových komunikací k areálům, památkám a pamětihodnostem.

Při návrhu obsahu jednotlivých aktivit byly respektovány hlavní cíle rozvoje cestovního ruchu Zlínského kraje, které obecně předpokládají zapojení veřejného a neziskového sektoru především v těchto oblastech:

- Dobudování a modernizace veřejné infrastruktury pro rozvoj cestovního ruchu a aktivit z oblasti CR ve vazbě na zlepšení konkurenceschopnosti služeb a atraktivit pro cestovní ruch a vytvoření podmínek pro investice privátního kapitálu.
- Zatraktivnění prostředí měst, obcí a venkova prostřednictvím investic do veřejných ploch a prostranství včetně zlepšení veřejných služeb s tím souvisejících.
- Zlepšení a sjednocení informačních systémů s ohledem na jejich využití pro cestovní ruch.
- Rekonstrukce nejvýznamnějších kulturních, technických a historických památek

Integrovaný plán rozvoje území Rožnovsko - aktualizace	Červenec 2010	Stránka 22 z 40
--	---------------	-----------------

- a vytvoření podmínek pro jejich ekonomické využití.
- Realizace aktivit na podporu vzniku produktů a zajištění jejich marketingu.

**OBLAST PODPORY 3.1 INTEGROVANÝ ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU.**

<b>Aktivita A. 2. 1</b>	<b>Rekonstrukce/Výstavba doplňkových objektů v existujících areálech a zařízeních poskytující služby jak sportovního, tak i nespportovního typu pro cestovní ruch</b>	
<b>Popis aktivity:</b>	<p>Aktivita je zaměřena na dobudování nabídky služeb cestovního ruchu spojených s pobytem a aktivitami návštěvníků mikroregionu, a to s ohledem na zajištění a poskytování komplexní nabídky služeb sportovních i nespportovních aktivit exteriérového a interiérového typu v území s potenciálem cestovního ruchu. V rámci aktivity půjde o investiční projekty, které vhodným způsobem doplní nebo rozšíří:</p> <p><b>a) Nabídku letních/zimních aktivit</b> Zde jsou zahrnuty existující venkovní areály umožňující po dobudování vyžití u vody, rozšíření služeb cestovního ruchu o sportoviště, nejrůznější dráhy a další atraktivita. Primárně jde o zařízení, která již dnes nabízí služby a jsou situována v území s vysokou návštěvností a koncentrací návštěvníků. Při výběru vhodných investičních záměrů budou preferovány ty, které umožňují zvýšit počet návštěvníků v území při využití na návaznosti na dosud existující stávajících zařízení, areálů. Jde například o možnosti trávení času návštěvníků v případě nepříznivého počasí či mimo letní či zimní sezónu. Cílem je zvýšit koncentraci služeb a tím zvýšit atraktivnost v rámci mikroregionálního významu. Důraz je kladen na pestrost portfolia nabízených služeb tak, aby oslovilo co nejširší spektrum návštěvníků.</p> <p><b>b) Nabídku interiérových a exteriérových služeb cestovního ruchu poskytovaným návštěvníkům mikroregionu.</b> Jde o investiční projekty, které podporují využití potenciálu v oblasti sportovních i nespportovních aktivit, včetně kulturních a reagují na nedostatečnou kapacitu a kvalitativní stránku možností realizace aktivit daného typu. Je zde také zahrnuto rozšiřování nabídky aktivit CR, dobudování individuálních objektů umožňujících rozšíření služeb cestovního ruchu. To zahrnuje multifunkční sportovní zařízení, galerie a jiná zařízení obdobného charakteru otevřená široké návštěvnické veřejnosti, včetně infrastruktury pro agroturistiky (rybářství, myslivost hipo atd.).</p> <p>Cílem je zvýšit koncentraci služeb a tím zvýšit atraktivnost v rámci mikroregionálního významu. Důraz je kladen na pestrost portfolia nabízených služeb tak, aby oslovilo co nejširší spektrum návštěvníků.</p>	
<b>Zdůvodnění:</b>	Mikroregion Rožnovsko trpí nedostatkem pestrosti nabídky pro trávení volného času, včetně kvalitního koupání a zábavy u vody s důrazem, na koncentraci těchto služeb v území. Pokud jsou služby nabízeny, nacházejí se navíc v omezené míře na celém území mikroregionu aniž je kladen důraz na jejich koncentraci. Dochází tím ke snížení atraktivnosti území, aniž je dostatečně využito potenciál zejména návštěvníků skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm a dobré přístupnosti po komunikaci silnice Valašské Meziříčí – hranice Slovenska. Jde zejména	
Integrovaný plán rozvoje území Rožnovsko - aktualizace	Červenec 2010	Stránka 23 z 40

	o návaznosti na stávající služby v oblasti sportu a zábavy, v neposlední řadě o vytvoření zázemí pro hru a zábavu dětí, které představují významný segment návštěvníků. Logicky do tohoto komplexu patří i zábava u vody. Cílem je vytvoření takových center sportu a zábavy, které návazně umožní i rozvoj zejména stravování a dalších služeb (půjčovny kol, sportovního náčiní atd., včetně wellness služeb a fitcentr apod.). Přirozená centra nabízející služby je nutné dobudovat jak z pohledu sportovního, tak i kulturního vyžití nebo trávení volného času (např. in-line brusle, koloběžky (i horské), skateboardy a letní boby, nejruznější překážkové dráhy pro běh v terénu, paragliding, lezecké stěny, krátké vodní dráhy pro nafukovací čluny a vodní kola, zázemí pro kulturu atd. Důvodem je posilování nabídky interiérových i exteriérových aktivit umožňující využití a rozšíření stávajícího potenciálu cestovního ruchu v souvislosti s poskytováním služeb návštěvníkům mikroregionu, které jsou primárně zaměřeny na venkovní aktivity.
<b>Cílová skupina:</b>	Cílová skupina, na kterou se tato aktivita zaměřuje je značně široká - zahrnuje víceméně všechny segmenty návštěvníků mikroregionu. Dostatečně široká a pestrá nabídka aktivit zdrží turistu na území mikroregionu déle a posílí jeho spotřebu.
<b>Výchozí stav:</b>	Chybí areály nabízející zejména rodinám s dětmi a dětem možnosti pro aktivní trávení volného času, včetně nabídky koupání na jednom místě. Nabídka aktivit je orientovaná i na starší generaci umožňující jak aktivní trávení volného času, tak i kulturně-poznávací turistiku v rámci návštěvy území. Jde o omezenou nabídku služeb bez potřebné koncentrace, možnost pobytu na jednom místě, které umožní různé typy trávení volného času, včetně běžných, doplňkových relaxačních aktivit.
<b>Cílové výstupy:</b>	Vybudování/Rekonstrukce/Rozšíření stávajících areálů nabízejících služby a zvýšení jejich celoročního využití. Předkladatel projektu prokáže vhodnost umístění projektu v daném území a jeho využitelnost návštěvníky mikroregionu. Rekonstruovaný/dobudovaný areál jak sportovního, tak i nespportovního typu musí přispět ke zvýšení návštěvnosti mikroregionu.
<b>Cílové výsledky:</b>	Počet návštěvníků podpořeného zařízení po prvním roce provozu
<b>Cílové dopady:</b>	Zvýšení počtu návštěvní turistické oblasti Rožnovska.
<b>Příjemci:</b>	Obce a svazky obcí. Místní NNO. Organizace zřizované obcemi a městy.

**Finanční plán:**

Rok	2010	2011	2012	2013	Celkem
Objem prostředků (tis.Kč)	35 000	0	0	0	35 000



**Struktura financování:**

Zdroj	Částka (tis. Kč)	Podíl
ROP 3.1 <sup>5</sup>	35 000	85%
Vlastní zdroje žadatelů	6 176,47	15%
Celkem	41 176,47	100%

**Indikátory:**

Název indikátoru	Typ	Jednotka	Definice indikátoru	Počáteční stav	Cílový stav
Počet podpořených projektů na rozvoj cestovního ruchu	výstup	Počet	Počet podpořených projektů v rámci prioritní osy zaměřené na rozvoj cestovního ruchu	0	2
Počet návštěvníků podpořeného zařízení po prvním roce provozu	výsledek	Počet	Celkový počet návštěvníků podpořeného zařízení provozovaného veřejným subjektem využitého primárně pro cestovní ruch za první kalendářní rok následující po roce dokončení projektu. Počet návštěvníků se rovná počtu fyzických návštěv (vstupů nebo pobytů).	0	20 000
Zvýšení návštěvnosti v referenčních místech kraje	dopad	%	Zvýšení návštěvnosti vybraných nejatraktivnějších turistických lokalit (např. památkových objektů). Budou porovnávány hodnoty za kalendářní rok předcházející roku dokončení projektu s hodnotou za kalendářní rok následující po roku dokončení projektu.	0	2

<b>Aktivita B.1.1</b>	<b>Vybudování turistických okruhů pro pěší, cyklo, hipo turistiku na území mikroregionu a jejich značení.</b>
<b>Popis aktivity:</b>	Aktivita je zaměřena na plánování a realizaci vhodně zvolených vycházkových okruhů pro pěší, cyklo a hipo turistiku. Jde o dobudování tematických chodníků různých stupňů náročnosti, které v sobě budou spojovat významné turistické cíle. Aktivita podporuje akce

<sup>5</sup> Uvedená výše podpory je pouze orientační. Konkrétní výše podpory je závislá na typu individuálního projektu, který je v souladu s danou aktivitou a vždy se řídí se aktuálními pravidly pro poskytnutí podpory v rámci vyhlášení výzvy.

	<p>jako je zpevňování podloží, budování lávek, přechodů, odpočívadel, vyhlídek, instalace informačních panelů a další akce obdobného charakteru. Podporu lze poskytnout i na zřízení informačního centra, které by poskytovalo kromě informovanosti i další služby návštěvníkům, včetně animace cestovního ruchu v území, zejména individuálním návštěvníkům.</p> <p>V rámci realizovaných okruhů je preferována jejich využitelnost v rámci zimní sezóny pro běžecké lyžování, mimo jiné také jejich napojením na obdobné okruhy sousedních mikroregionů, cyklotrasy v přírodě a hipotras, výstavba či rekonstrukce vyhlídkových plošin, zpřístupnění přírodních a kulturně-historických zajímavostí, např. posedů pro myslivost využitelné veřejností a dalších objektů obdobného typu, které vhodně rozšíří možnosti turistické infrastruktury. Projektové záměry musí být zaměřeny na podporu zvýšení návštěvnosti nebo prodloužení pobytu, včetně celoročního využití. Tyto projekty budou při hodnocení zvýhodněny.</p>	
<b>Zdůvodnění:</b>	<p>Mikroregion se primárně orientuje mimo jiné také na trávení volného času v přírodě, pěší turistiku, cykloturistiku v terénu, hipoturistiku. Udržované okruhy představují základní prvek nabídky. Fungující okruhy pak v sobě nesou potenciál pro jejich doplnění o nové turistické cíle ať už na komerční nebo veřejné bázi.</p> <p>S rozmyslem plánované okruhy mohou usměrnit pohyb návštěvníků žádoucím směrem a podpořit tak spotřebu nabízených služeb v mikroregionu. Realizací aktivity je podpořeno dobudování jednotného systému značení pro různé druhy služeb (pěší turistika, turistika na kole, hipo turistika), včetně vytvoření informačního centra turistického ruchu v mikroregionu, které by se aktivně zaměřilo na marketingové aktivity spojené s rozvojem cestovního ruchu v rámci celého mikroregionu.</p> <p>Za pomoci vybudovaných tras dojde k propagaci nabídky mikroregionu. Díky vyznačeným okruhům aktivita zároveň poslouží k poznávání přírody a k ochraně životního prostředí. Ve střednědobém horizontu pak přispěje ke zvýšení počtu ubytovaných tuzemských návštěvníků na Rožnovsku a k prodloužení délky jejich pobytu.</p>	
<b>Cílová skupina:</b>	<p><b>Návštěvnícká veřejnost</b> - cílové skupině ulehčí značené a udržované vycházkové okruhy možnost nabídky pohybu po mikroregionu a umožní zpřístupnit a poznat i odlehlejší místa mikroregionu.</p> <p><b>Sekundárně poskytovatelé služeb v obcích mikroregionu</b> - pro tuto cílovou skupinu představuje realizace aktivity prospěch ve formě zvýšeného zájmu o jejich služby</p>	
<b>Výchozí stav:</b>	<p>Stávající vycházkové okruhy jsou na území mikroregionu rozmístěny bez zajištění vzájemné provázanosti, která by umožňovala jejich napojení jak na služby, tak i na obdobné trasy v sousedních regionech. Stávající IC pro návštěvníky mikroregionu se nachází v nevyhovujících prostorách úřadu. Vzhledem k vysokému počtu obslužených návštěvníků by bylo vhodné umístit IC do samostatných prostor</p>	
<b>Cílové výstupy:</b>	<p>Pokrytí území mikroregionu informačními tabulemi. Napojení sítě existujících turistických okruhů. Počet podpořených projektů</p>	
<b>Cílové výsledky:</b>	<p>Rozšíření počtu turistických cílů. Zvýšený počet návštěvníků.</p>	
Integrovaný plán rozvoje území Rožnovsko - aktualizace	Červenec 2010	Stránka 26 z 40

<b>Cílové dopady:</b>	Zvýšení počtu návštěvníků turistické oblasti Rožnovska. Prodloužení průměrné délky pobytu návštěvníků.
<b>Příjemci:</b>	Obce a svazky obcí Místní NNO.

**Finanční plán:**

Rok	2010	2011	2012	2011	Celkem
Objem prostředků (tis.Kč)	2 000	0	0	0	<b>2000</b>

**Struktura financování:**

Zdroj	Částka (tis. Kč)	Podíl
ROP 3.1 <sup>6</sup>	2 000	85%
Vlastní zdroje žadatelů	352,94	15%
<b>Celkem</b>	<b>2 352,94</b>	<b>100%</b>

**Indikátory:**

Název indikátoru	Typ	Jednotka	Definice indikátoru	Počáteční stav	Cílový stav
Počet podpořených projektů na rozvoj cestovního ruchu	výstup	Počet	Počet podpořených projektů v rámci prioritní osy zaměřené na rozvoj cestovního ruchu	0	1
Počet nově vytvořených nebo rozšířených informačních systémů	výsledek	Počet	Počet vybudování/modernizací jednotných informačních systémů sloužících k propagaci dané turistické oblasti. Započítávají se i nově zřízená nebo rekonstruovaná IC.	0	1
Zvýšení návštěvnosti v referenčních místech kraje	dopad	%	Zvýšení návštěvnosti vybraných nejatraktivnějších turistických lokalit (např. památkových objektů). Budou porovnávány hodnoty za kalendářní rok předcházející roku dokončení projektu s hodnotou za kalendářní rok následující po roku dokončení projektu.	0	2

<sup>6</sup> Uvedená výše podpory je pouze orientační. Konkrétní výše podpory je závislá na typu individuálního projektu, který je v souladu s danou aktivitou a vždy se řídí aktuálními pravidly pro poskytnutí podpory.

<b>Aktivita B. 2.1</b>	<b>Budování a modernizace přístupových komunikací k areálům, památkám a pamětihodnostem.</b>
<b>Popis aktivity:</b>	Aktivita je zaměřena na přístupové komunikace, popř. parkoviště, např. na konci účelové komunikace nebo vybavení pro umístění chráněných boxů pro kola apod.. Jde o akce umožňující přístup a dostupnost ke stávajícím či nově budovaným/rekonstruovaným turistickým cílům v mikroregionu různými kategoriemi návštěvníků (pěším, cyklistům, jezdcům na koni a v povozu apod.). Investiční záměry připravené v rámci této aktivity budou vždy vázány na stávající či nově vznikající zařízení cestovního ruchu a prokáží důležitost záměru stejně tak i míru využití návštěvníky mikroregionu. Aktivita bude realizována vždy s ohledem na zachování environmentálních kvalit mikroregionu.
<b>Zdůvodnění:</b>	Forma aktivity představuje řešení akcí, které vytvářejí a doplňují infrastrukturu pro rozvoj cestovního ruchu. Přístupové komunikace představují omezující faktor pro aktivity spojené se službami cestovního ruchu. Realizace této aktivity, tak představuje jednu z možných podpor spojených s odstraněním negativních faktorů.
<b>Cílová skupina:</b>	<b>Návštěvnická veřejnost</b> - Těto cílové skupině aktivita zvýší komfort při pohybu po mikroregionu. <b>Sekundárně poskytovatelé služeb v obcích mikroregionu</b> - Pro tuto cílovou skupinu představuje realizace aktivity prospěch ve formě zvýšeného zájmu o jejich služby.
<b>Výchozí stav:</b>	Na území mikroregionu je nedostačující doplňková infrastruktura, zvláště pak příjezdové komunikace k zařízením CR stávajícím či nově budovaným
<b>Cílové výstupy:</b>	Vybudované/rekonstruované přístupové komunikace Vybudovaná parkovací místa pro auta a kola Počet podpořených podniků cestovního ruchu.
<b>Cílové výsledky:</b>	Počet návštěvníků podpořeného zařízení po prvním roce provozu.
<b>Cílové dopady:</b>	Zvýšení počtu návštěvníků oblasti Rožnovska.

**Finanční plán:**

Rok	2010	2011	2012	2013	Celkem
Objem prostředků (tis.Kč)	3 000	0	0	0	3 000

**Struktura financování:**

Zdroj	Částka (tis. Kč)	Podíl
ROP 3.1 <sup>7</sup>	<b>3 000</b>	85%
Vlastní zdroje žadatelů	<b>529,42</b>	15%
<b>Celkem</b>	<b>3 529,42</b>	100%

<sup>7</sup> Uvedená výše podpory je pouze orientační. Konkrétní výše podpory je závislá na typu individuálního projektu, který je v souladu s danou aktivitou a vždy se řídí aktuálními pravidly pro poskytnutí podpory.

## Indikátory:

Název indikátoru	Typ	Jednotka	Definice indikátoru	Počáteční stav	Cílový stav
Počet podpořených projektů na rozvoj cestovního ruchu	výstup	Počet	Počet podpořených projektů v rámci prioritní osy zaměřené na rozvoj cestovního ruchu	0	1
Počet návštěvníků podpořeného zařízení po prvním roce provozu	výsledek	Počet	Celkový počet návštěvníků podpořeného zařízení provozovaného veřejným subjektem využitého primárně pro cestovní ruch za první kalendářní rok následující po roce dokončení projektu. Počet návštěvníků se rovná počtu fyzických návštěv (vstupů nebo pobytů).	0	5 000
Zvýšení návštěvnosti v referenčních místech kraje	dopad	%	Zvýšení návštěvnosti vybraných nejatraktivnějších turistických lokalit (např. památkových objektů). Budou porovnávány hodnoty za kalendářní rok předcházející roku dokončení projektu s hodnotou za kalendářní rok následující po roku dokončení projektu.	0	2

**OBLAST PODPORY 3.3 PODNIKATELSKÁ INFRASTRUKTURA A SLUŽBY**

Při návrhu obsahu jednotlivých aktivit byly respektovány hlavní cíle rozvoje cestovního ruchu Zlínského kraje, které obecně předpokládají zapojení veřejného a neziskového sektoru především v těchto oblastech:

- Zatraktivnění mikroregionu prostřednictvím investic do kvality ubytování a stravování v návaznosti na zavedení standardů kvality
- Zlepšení úrovně a rozsahu poskytovaných služeb zejména v turistických centrech
- dobudování infrastruktury ve sportovních centrech cestovního ruchu

Veškeré popsané aktivity se zaměřují na ty problematické problémové oblasti, která se zaměřuje na podporu v **oblasti podpory 3.3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu.**

<b>Aktivita A. 1. 1</b>	<b>Podpora na odstranění nedostatků (rekonstrukce, dostavba, modernizace) v úrovni kvality služeb v objektech pro ubytování a stravování.</b>
<b>Popis aktivity:</b>	Aktivita je zaměřena na zvýšení úrovně kvality služeb ubytování a stravování ve formě rekonstrukce/výstavby nutných zařízení spojených se zařazením zařízení do kategorie jakosti. Aktivita bude realizována formou integrovaného projektu, cíle kterého budou naplněny individuálními projekty podnikatelských subjektů. Dotace umožňuje odstranit nedostatky ubytovacích a stravovacích zařízení tak, aby mohly být tato zařízení zařazena do kategorie kvality (zavedení a uplatnění systému kvality na území Rožnovska). Důraz je kladen také na stavební úpravy umožňující zpřístupnění daných zařízení zdravotně postiženým návštěvníkům, nebo rodinám s dětmi apod.. V rámci aktivity budou upřednostněny záměry těch subjektů, které budou řešit zvýšení úrovně ubytovacích a stravovacích zařízení (zařazení do vyššího kvalitativního typu) a která leží na trasách pro pěší, cyklo nebo hipo. Pro posouzení daného zařízení, zda splňuje zařazení do daných kvalitativních kategorií ubytovacích zařízení bude využito metodiky Asociace hotelů a restaurací České republiky a zpracovaného samohodnotícího protokolu, který bude předmětem odborného posouzení.
<b>Zdůvodnění:</b>	Současným trendem v cestovním ruchu je standard poskytovaných služeb, který rozhoduje o návštěvnosti území. Jedná se převážně o standard ubytovacích zařízení jak v HUZ a v soukromí (privát), tak stravovacích zařízení. Nejde jen o podporu „luxusu“, který byl obsahem podpory 1.etapy IPRÚ, ale i garance kvality poskytovaných služeb jak pro tuzemskou, tak i zahraniční klientelu v ubytovacích zařízení nižšího stupně. Nedostatečný počet ubytovacích a stravovacích zařízení garantujících transparentní služby představuje rezervu v potenciálu mikroregionu. Požadavek na garanci kvality služeb odpovídající všem cílovým skupinám návštěvníků představuje zejména pro potřeby rozvoje tuzemského cestovního ruchu významný potenciál, který následně umožní i další rozvoj. Je potřeba zohlednit v rámci všech služeb na území mikroregionu dbát na specifika cílových skupin a přizpůsobit jim nabízené služby. Zavedením hodnocení kvality dojde i k trvalému důrazu na kvalifikaci a odbornou úroveň pracovníků podílejících se na službách cestovního ruchu.
<b>Cílová skupina:</b>	Cílovou skupinou jsou všechny skupiny návštěvníků regionu.
<b>Výchozí stav:</b>	Mikroregion je poměrně kvalitně pokryt sítí ubytovacích a stravovacích služeb, avšak bez garance kvality.
<b>Cílové výstupy:</b>	Rekonstruovaná ubytovací a stravovací zařízení včetně potřebného vybavení pro zařazení do kategorií kvality služeb podle zaváděného systému hodnocení kvality v cestovním ruchu. Počet podpořených podniků cestovního ruchu
<b>Cílové výsledky:</b>	Počet návštěvníků podpořeného zařízení návazné infrastruktury po prvním roce provozu
<b>Cílové dopady:</b>	Zvýšení počtu návštěvníků oblasti Rožnovska.
<b>Příjemci:</b>	Podnikatelské subjekty (právnícké a fyzické osoby) podle zákona č. 513/1991 Sb. Obchodní (zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

**Finanční plán:**

Rok	2010	2011	2012	2013	Celkem
Objem prostředků (tis.Kč)	3 000	0	0	0	3 000

**Struktura financování:**

Zdroj	Částka (tis. Kč)	Podíl
ROP 3.3 <sup>8</sup>	3 000	40%
Vlastní zdroje žadatelů	4 500	60%
Celkem	7 500	100%

**Indikátory:**

Název indikátoru	Typ	Jednotka	Definice indikátoru	Počáteční stav	Cílový stav
Počet podpořených podniků cestovního ruchu	výstup	Počet	Počet podniků (soukromých subjektů) podpořených v rámci oblastí podpory zaměřených na cestovní ruch. Každý podpořený podnik se uvádí v rámci programového období 2007-2013 pouze jednou.	0	5
Počet návštěvníků podpořeného zařízení návazné infrastruktury po prvním roce provozu	výsledek	počet	Celkový počet návštěvníků podpořeného zařízení návazné infrastruktury provozovaného soukromým subjektem využitého primárně pro cestovní ruch za první kalendářní rok následující po roce dokončení projektu. Počet návštěvníků se rovná počtu fyzických návštěv (vstupů nebo pobytů).	0	3 000
Zvýšení návštěvnosti v referenčních místech kraje	Dopad	%	Zvýšení návštěvnosti vybraných nejatraktivnějších turistických lokalit (např. památkových objektů). Budou porovnávány hodnoty za kalendářní rok předcházející roku dokončení projektu s hodnotou za kalendářní rok následující po roku dokončení projektu	0	2

<sup>8</sup> Uvedená výše podpory je pouze orientační. Konkrétní výše podpory je závislá na typu individuálního projektu, který je v souladu s danou aktivitou a vždy se řídí aktuálními pravidly pro poskytnutí podpory.

<b>Aktivita A. 2.2</b>	<b>Dobudování existujících sportovních areálů určených pro cestovní ruch.</b>
<b>Popis aktivity:</b>	Aktivita je zaměřena na rozvoj nabídky služeb z oblasti CR návštěvníkům mikroregionu navštěvujícím fungující sportovní areály. V rámci aktivity budou podpořeny investiční projekty, které řeší nedostatečnou kapacitní a kvalitativní stránku služeb. Důraz bude kladen na plné využití potenciálu stávajících zařízení. Projektové záměry tohoto typu budou zvýhodněny při jejich hodnocení zejména v souvislosti se zvýšením návštěvnosti mikroregionu např. v důsledku modernizace vleků, včetně návazných aktivit, dobudováním snow-parků, areálů pro běžecké lyžování, (zasněžovací systémy, strojní vybavení pro údržbu sjezdovek a běžeckých tras). U letních a celoročních služeb doplnění o služby spojené s wellness, dětskými sportovišti atd..
<b>Zdůvodnění:</b>	Z hlediska nejvýznamnějších nabízených služeb jsou sportovní areály jak pro zimní, tak letní turistiku. Mikroregion Rožnovsko má, ostatně jako i zbytek Beskyd, vybudovanou pověst území vhodného pro aktivní trávení volného času, jak v zimě, tak i létě. V současné době se jeví jako nezbytné v rámci těchto center pokračovat v jejich komplexním dobudování a rozšíření včetně zvýšení kvality poskytovaných služeb. V rámci zvyšování kvality služeb stávajících areálů je zapotřebí zabezpečit zejména odstranění nedostatků, které působí snížení potenciálu a využití, např. technické zázemí apod..
<b>Cílová skupina:</b>	Primární cílovou skupinou aktivity jsou všechny cílové skupiny mající zájem o aktivní trávení volného času. Zatraktivnění nabídky skupinám návštěvníků lze předpokládat zvýšení jejich počtu a prodloužení délky jejich pobytu.
<b>Výchozí stav:</b>	Nedostatečně rozvinuté služby, které by reagovaly na nedostatky a eliminaci faktorů, které ovlivňují kvalitu a rozsah nabízených služeb.
<b>Cílové výstupy:</b>	Modernizované/rekonstruované/vybudované areály pro sport.
<b>Cílové výsledky:</b>	Nárůst návštěvníků modernizovaných areálů. Vytvoření nových pracovních míst. Prodloužení délky pobytu návštěvníků v mikroregionu.
<b>Cílové dopady:</b>	Zvýšení počtu návštěvníků oblasti Rožnovska.
<b>Příjemci:</b>	Podnikatelské subjekty (právnícké a fyzické osoby) podle zákona č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

**Finanční plán:**

Rok	2010	2011	2012	2013	Celkem
Objem prostředků (tis.Kč)	7 000	0	0	0	7 000



**Struktura financování:**

Zdroj	Částka (tis. Kč)	Podíl
ROP 3.3 <sup>9</sup>	7 000	40%
Vlastní zdroje žadatelů	10 500	60%
<b>Celkem</b>	<b>17 500</b>	<b>100%</b>

**Indikátory:**

Název indikátoru	Typ	Jednotka	Definice indikátoru	Počáteční stav	Cílový stav
Počet podpořených podniků cestovního ruchu	výstup	Počet	Počet podniků (soukromých subjektů) podpořených v rámci oblastí podpory zaměřených na cestovní ruch. Každý podpořený podnik se uvádí v rámci programového období 2007-2013 pouze jednou.	0	2
Počet návštěvníků podpořeného zařízení návazné infrastruktury po prvním roce provozu	výsledek	počet	Celkový počet návštěvníků podpořeného zařízení návazné infrastruktury provozovaného soukromým subjektem využitého primárně pro cestovní ruch za první kalendářní rok následující po roce dokončení projektu. Počet návštěvníků se rovná počtu fyzických návštěv (vstupů nebo pobytů).	0	3 000
Zvýšení návštěvnosti v referenčních místech kraje	dopad	%	Zvýšení návštěvnosti vybraných nejatraktivnějších turistických lokalit (např. památkových objektů). Budou porovnávány hodnoty za kalendářní rok předcházející roku dokončení projektu s hodnotou za kalendářní rok následující po roku dokončení projektu.	0	2

<sup>9</sup> Uvedená výše podpory je pouze orientační. Konkrétní výše podpory je závislá na typu individuálního projektu, který je v souladu s danou aktivitou a vždy se řídí aktuálními pravidly pro poskytnutí podpory.

#### 4.4. Popis očekávaných výsledků a výstupů, včetně kvantifikace cílů a definování relevantních indikátorů

Uvedeného specifických cílů by mělo být dosaženo prostřednictvím realizace investic podpořených v rámci oblastí podpory 3.1 a 3.3 ROP SM případně jiných zdrojů.

Strategie aktualizace IPRÚ Rožnovsko vychází z definované struktury indikátorové soustavy IPRÚ Rožnovsko v návaznosti na podporované aktivity. Na základě evaluace IPRÚ Rožnovsko došlo k vytvoření „indikátorové soustavy“, kterou tvoří indikátory IPRÚ a indikátory projektů. Indikátory na úrovni IPRÚ slouží pro účely efektivního řízení distribuce finančních prostředků a bude se jimi měřit naplňování vytyčených cílů. Je zřejmé, že zvolené typy indikátorů zohledňuje kombinaci výsledků a dopadů intervencí IPRÚ Rožnovsko s dalšími faktory, zejména privátními investicemi a investicemi municipalit do rozvoje území.

Soustava indikátorů vychází z Národního číselníku indikátorů a tvoří otevřený nástroj, který reaguje na potřeby realizace ROP SM. Aktualizace IPRÚ Rožnovsko představuje nástroj systémového využití indikátorů a důležitý proces, kterým je možné přesněji vymezit cíle, výsledky a výstupy projektů a to s vazbou na naplnění cílů IPRÚ. Systém indikátorů je navržen tak, aby indikátory projektů, tzv. „podřízené indikátory“ bylo možné vypočítávat pro tzv. „nadřazené indikátory“ IPRÚ Rožnovsko.

**Tabulka: Přehled indikátorů jednotlivých aktivit**

Specifický cíl	Aktivita	Indikátor	
		Název	Typ
A.1 Kvalita ubytovacích a stravovacích zařízení	A.1.1 Podpora na odstranění nedostatků (rekonstrukce, dostavba, modernizace) v úrovni kvality služeb v objektech pro ubytování a stravování	Počet podpořených podniků cestovního ruchu	výstup
		Počet návštěvníků podpořeného zařízení návazné infrastruktury po prvním roce provozu	výsledek
		Zvýšení návštěvnosti v referenčních místech kraje	Dopad
A. 2 Zkvalitnění a rozšíření nabídky exteriérových a interiérových aktivit sportovního i nespportovního typu na území mikroregionu	A.2.1 Rekonstrukce/výstavba doplňkových objektů v existujících areálech a zařízeních poskytující služby jak sportovního, tak i nespportovního typu pro cestovní ruch	Počet podpořených projektů na rozvoj cestovního ruchu	výstup
		Počet návštěvníků podpořeného zařízení po prvním roce provozu	výsledek
		Zvýšení návštěvnosti v referenčních místech kraje	dopad
	A.2.2 Dobudování existujících sportovních areálů určených pro cestovní ruch.	Počet podpořených podniků cestovního ruchu	výstup
		Počet návštěvníků podpořeného zařízení návazné infrastruktury po prvním roce provozu	výsledek
		Zvýšení návštěvnosti v referenčních místech kraje	dopad
B. 1 Rozvoj značení a turistických cílů a provázaných vycházkových okruhů	B.1.1 Vybudování turistických okruhů pro pěší, cyklo, hipo turistiku na území mikroregionu a jejich značení.	Počet podpořených projektů na rozvoj cestovního ruchu	výstup
		Počet nově vytvořených nebo rozšířených informačních systémů	výsledek
		Zvýšení návštěvnosti v referenčních místech kraje	dopad
B.2 Zkvalitnění dostupnosti	B.2.1 Budování a modernizace přístupových	Počet podpořených projektů na rozvoj cestovního ruchu	Výstup
		Počet návštěvníků podpořeného	výsledek

<b>objektů památek, pamětihodností a sportovních a nespportovních center cestovního ruchu</b>	komunikací k areálům, památkám a pamětihodnostem.	zařízení po prvním roce provozu	
		Zvýšení návštěvnosti v referenčních místech kraje	dopad

tabulka: Indikátory IPRU

Název indikátoru	Jednotka	A.2.1	B.1.1	B.2.1	A.1.1	A.2.2
<b>Výstup</b>						
Počet podpořených projektů na rozvoj cestovního ruchu	Počet	2	1	1	-	-
Počet podpořených podniků cestovního ruchu	Počet	-	-	-	5	2
<b>Výsledek</b>						
Počet návštěvníků podpořeného zařízení po prvním roce provozu	Počet	20 000	-	5 000	-	-
Počet návštěvníků podpořeného zařízení návazné infrastruktury po prvním roce provozu	Počet	-	-	-	3 000	3 000
Počet nově vytvořených nebo rozšířených informačních systémů	Počet	-	1	-	-	-
<b>Dopad</b>						
Zvýšení návštěvnosti v referenčních místech kraje	%	2	2	2	2	2

Indikátory výstupu	
Název indikátoru	Počet podpořených projektů na rozvoj cestovního ruchu
Měrná jednotka	Počet
Výchozí hodnota	0
Plánovaná hodnota	4
Popis indikátoru	Počet podpořených projektů v rámci prioritní osy zaměřené na rozvoj cestovního ruchu
Popis způsobu měření	Počítá se aktualizovaný IPRÚ.
Zdroj měření	Dosažení potřebných hodnot dokládá koordinátor IPRÚ.
Periodicita měření	Měření probíhá v rámci sledovaného období průběžně, minimálně jedenkrát ročně.

Indikátory výstupu	
Název indikátoru	Počet podpořených podniků cestovního ruchu
Měrná jednotka	Počet
Výchozí hodnota	0
Plánovaná hodnota	7

Integrovaný plán rozvoje území Rožnovsko - aktualizace	Červenec 2010	Stránka 35 z 40
--	---------------	-----------------

<b>Popis indikátoru</b>	Počet podniků (soukromých subjektů) podpořených v rámci oblastí podpory zaměřených na cestovní ruch. Každý podpořený podnik se uvádí v rámci programového období 2007-2013 pouze jednou.
<b>Popis způsobu měření</b>	Dosažení potřebných hodnot dokládá v rámci jednotlivých aktivit IPRÚ realizátor individuálních projektů. V rámci naplnění indikátoru za celé IPRÚ pak potřebné hodnoty sleduje a dokládá koordinátor IPRÚ a to na základě předloženého monitorovacího hlášení o realizaci individuálního projektu. Povinnost zpracovat monitorovací hlášení bude vyplývat ze smlouvy mezi realizátorem individuálního projektu a koordinátorem IPRÚ.
<b>Zdroj měření</b>	Zdrojem měření jsou výstupy individuálních projektů realizovaných v rámci IPRÚ.
<b>Periodicita měření</b>	Měření probíhá v rámci sledovaného období průběžně, minimálně jedenkrát ročně..

<b>Indikátory výsledku</b>	
<b>Název indikátoru</b>	Počet návštěvníků podpořeného zařízení po prvním roce provozu
<b>Měrná jednotka</b>	Počet
<b>Výchozí hodnota</b>	0
<b>Plánovaná hodnota</b>	25 000
<b>Popis indikátoru</b>	Celkový počet návštěvníků podpořeného zařízení provozovaného veřejným subjektem využitého primárně pro cestovní ruch za první kalendářní rok následující po roce dokončení projektu. Počet návštěvníků se rovná počtu fyzických návštěv (vstupů nebo pobytů).
<b>Popis způsobu měření</b>	Indikátor bude sledován na úrovni podpořených zařízení. Tato povedou evidenci potřebnou pro zjišťování naplnění indikátoru. Evidence návštěvníků bude povinná pro všechna podpořená zařízení, kde je to technicky možné, to znamená, kde je možné tuto evidenci vázat na počet prodaných vstupenek či počet ubytovaných. Povinnost zpracovat monitorovací hlášení bude vyplývat ze smlouvy mezi realizátorem individuálního projektu a koordinátorem IPRÚ.
<b>Zdroj měření</b>	Zdrojem měření jsou výstupy individuálních projektů realizovaných v rámci IPRÚ..
<b>Periodicita měření</b>	Měření probíhá v rámci sledovaného období průběžně, minimálně jedenkrát ročně..

<b>Indikátory výsledku</b>	
<b>Název indikátoru</b>	Počet návštěvníků podpořeného zařízení návazné infrastruktury po prvním roce provozu
<b>Měrná jednotka</b>	Počet
<b>Výchozí hodnota</b>	0
<b>Plánovaná hodnota</b>	6 000
<b>Popis indikátoru</b>	Celkový počet návštěvníků podpořeného zařízení návazné infrastruktury provozovaného soukromým subjektem využitého primárně pro cestovní ruch za první kalendářní rok následující po roce dokončení projektu. Počet návštěvníků se rovná počtu fyzických návštěv (vstupů nebo pobytů).
<b>Popis způsobu měření</b>	Pro zjištění naplnění indikátoru je použito hodnoty za všechna podpořená zařízení, která byla podpořena v rámci IPRÚ. Indikátor bude sledován na úrovni podpořených zařízení. Tato povedou evidenci potřebnou pro zjišťování naplnění indikátoru.

	Evidence návštěvníků bude povinná pro všechna podpořená zařízení, kde je to technicky možné, to znamená, kde je možné tuto evidenci vázat na počet prodaných vstupenek či počet ubytovaných. Povinnost zpracovat monitorovací hlášení bude vyplývat ze smlouvy mezi realizátorem individuálního projektu a koordinátorem IPRÚ.
<b>Zdroj měření</b>	Zdrojem měření jsou výstupy individuálních projektů realizovaných v rámci IPRÚ a projekt na koordinaci a řízení IPRÚ.
<b>Periodicita měření</b>	Měření probíhá v rámci sledovaného období průběžně, minimálně jedenkrát ročně.

<b>Indikátory výsledku</b>	
<b>Název indikátoru</b>	Počet nově vytvořených nebo rozšířených informačních systémů
<b>Měrná jednotka</b>	Počet
<b>Výchozí hodnota</b>	0
<b>Plánovaná hodnota</b>	1
<b>Popis indikátoru</b>	Počet vybudování/modernizací jednotných informačních systémů sloužících k propagaci dané turistické oblasti. Započítávají se i nově zřízená nebo rekonstruovaná IC.
<b>Popis způsobu měření</b>	Indikátor bude sledován na úrovni podpořených zařízení. Tato povedou evidenci potřebnou pro zjišťování naplnění indikátoru. Povinnost zpracovat monitorovací hlášení bude vyplývat ze smlouvy mezi realizátorem individuálního projektu a koordinátorem IPRÚ.
<b>Zdroj měření</b>	Zdrojem měření jsou výstupy individuálních projektů realizovaných v rámci IPRÚ. Pro zjištění naplnění indikátoru je použito průměrné hodnoty za všechna podpořená zařízení.
<b>Periodicita měření</b>	Měření probíhá v rámci sledovaného období průběžně, minimálně jedenkrát ročně.

<b>Indikátory dopadu</b>	
<b>Název indikátoru</b>	Zvýšení návštěvnosti v referenčních místech kraje
<b>Měrná jednotka</b>	%
<b>Výchozí hodnota</b>	100
<b>Plánovaná hodnota</b>	2
<b>Popis indikátoru</b>	Zvýšení návštěvnosti vybraných nejatraktivnějších turistických lokalit (např. památkových objektů). Budou porovnávány hodnoty za kalendářní rok předcházející roku dokončení projektu s hodnotou za kalendářní rok následující po roku dokončení projektu
<b>Popis způsobu měření</b>	Měření bude probíhat v souladu s připravovaným monitorovacím systémem pro měření indikátorů. Indikátor bude sledován ve spolupráci s CCR VM. Tato povedou evidenci potřebnou pro zjišťování naplnění indikátoru.
<b>Zdroj měření</b>	Zdrojem měření jsou výstupy individuálních projektů realizovaných v rámci IPRÚ. Pro zjištění naplnění indikátoru je použito průměrné hodnoty za všechna podpořená zařízení.
<b>Periodicita měření</b>	Měření probíhá v rámci sledovaného období průběžně, minimálně jedenkrát ročně

## Časový harmonogram a návaznost jednotlivých aktivit

Harmonogram realizace aktualizovaného IPRÚ																				
Datum zahájení přípravy aktualizace IPRÚ	4/2010																			
Datum zahájení realizace aktualizovaného IPRÚ	7/2010																			
Datum ukončení realizace IPRÚ	31/7/2015																			
Vyhlášení specifické výzvy na předkládání projektů do IPRÚ	7/2010 – aktivity A.2.1., B.1.1.,B.2.1.,A.2.2, 5/2011 – aktivita A.1.1																			
Popis časové realizace IPRÚ	Aktivity aktualizovaného IPRÚ vyjma A.1.1 budou realizovány v roce 2010.																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rok</th> <th>Výše alokace na výzvu (tis. Kč) VS, PS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2010</td> <td>47 000</td> </tr> <tr> <td>2011</td> <td>3 000</td> </tr> </tbody> </table>	Rok	Výše alokace na výzvu (tis. Kč) VS, PS	2010	47 000	2011	3 000													
	Rok	Výše alokace na výzvu (tis. Kč) VS, PS																		
	2010	47 000																		
	2011	3 000																		
Pro realizaci aktivity A.1.1 v roce 2011 proběhnou systémové práce k její realizaci .																				
<b>Alokace ROP 3.1 pro oblast Rožnovska na jednotlivé aktivity IPRÚ v Kč</b>																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Aktivita</th> <th>ROP 3.1</th> <th>Zdroje žadatelů</th> <th>Celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A. 2. 1</td> <td>35 000</td> <td>6 176,47</td> <td>41 176,47</td> </tr> <tr> <td>B. 1. 1</td> <td>2 000</td> <td>352,94</td> <td>2 352,94</td> </tr> <tr> <td>B. 2. 1</td> <td>3 000</td> <td>529,42</td> <td>3 529,42</td> </tr> <tr> <td><b>Celkem</b></td> <td><b>40 000</b></td> <td><b>7 058,83</b></td> <td><b>47 058,83</b></td> </tr> </tbody> </table>	Aktivita	ROP 3.1	Zdroje žadatelů	Celkem	A. 2. 1	35 000	6 176,47	41 176,47	B. 1. 1	2 000	352,94	2 352,94	B. 2. 1	3 000	529,42	3 529,42	<b>Celkem</b>	<b>40 000</b>	<b>7 058,83</b>	<b>47 058,83</b>
Aktivita	ROP 3.1	Zdroje žadatelů	Celkem																	
A. 2. 1	35 000	6 176,47	41 176,47																	
B. 1. 1	2 000	352,94	2 352,94																	
B. 2. 1	3 000	529,42	3 529,42																	
<b>Celkem</b>	<b>40 000</b>	<b>7 058,83</b>	<b>47 058,83</b>																	
<b>Alokace ROP 3.3.1 pro oblast Rožnovska na jednotlivé aktivity IPRÚ v Kč</b>																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Aktivita</th> <th>ROP 3.3</th> <th>Zdroje žadatelů</th> <th>Celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A. 1. 1</td> <td>3 000</td> <td>4 500</td> <td>7 500</td> </tr> <tr> <td>A. 2. 2</td> <td>7 000</td> <td>10 500</td> <td>17 500</td> </tr> <tr> <td><b>Celkem</b></td> <td><b>10 000</b></td> <td><b>15 000</b></td> <td><b>25 000</b></td> </tr> </tbody> </table>	Aktivita	ROP 3.3	Zdroje žadatelů	Celkem	A. 1. 1	3 000	4 500	7 500	A. 2. 2	7 000	10 500	17 500	<b>Celkem</b>	<b>10 000</b>	<b>15 000</b>	<b>25 000</b>				
Aktivita	ROP 3.3	Zdroje žadatelů	Celkem																	
A. 1. 1	3 000	4 500	7 500																	
A. 2. 2	7 000	10 500	17 500																	
<b>Celkem</b>	<b>10 000</b>	<b>15 000</b>	<b>25 000</b>																	

## Časový harmonogram

Plán aktivit	2010			2011			2012			2013			2014			2015		
A. 2. 1		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
A. 2. 2		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
B. 1. 1		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
B. 2. 1		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
A.1.1					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				

#### 4.5. Analýza rizik IPRÚ

Účelem analýzy je zkoumání možných nejzávažnějších rizik, které by mohly ohrozit přípravu a realizaci jednotlivých aktivit IPRÚ pro oblast Rožnovska v rámci oblasti podpory 3. 1 ROP NUTS2 Střední Morava. Hlavní rizika jsou sledována na úrovni podporovaných aktivit a projektů.

Pro označení závažnosti jednotlivých rizik byla zvolena třístupňová škála hodnocení dopadu – vysoký dopad, pochybný dopad, nízký dopad.

##### **Riziko 1: Nedostatek informací o návštěvnosti území**

*Dopad:* Vysoký

*Typ rizika:* riziko realizace

*Komentář:*

Vzhledem k tomu, že nejsou k dispozici informace o struktuře návštěvnosti a poskytovaných službách, je možné očekávat problémy spojené zejména s definováním požadavků a potřeb spojených s rozvojem cestovního ruchu v území. Investice do cestovního ruchu, zejména jejich návratnost, včetně získání cizích zdrojů je v důsledku neexistence údajů významným nedostatkem a rizikem.

*Opatření:*

Zpracovat evaluační studii a s vazbou na indikátory „Zvýšení atraktivity podpořených měst a obcí“, „Zvýšení návštěvnosti v referenčních místech kraje“ zpracovat studii a metodiku.

##### **Riziko 2: Nedostatek koordinace při realizaci projektů naplňujících aktivity IPRÚ**

*Dopad:* vysoký

*Typ rizika:* riziko naplnění indikátorů

*Komentář:*

Nedostatečné zajištění koordinace v rámci realizace individuálních projektů může v konečném důsledku vést k ohrožení naplnění indikátorů projektů a IPRÚ.

*Opatření:*

Zajistit v součinnosti s RR potřebnou koordinaci příjemců, zejména se zaměřením na indikátory projektů.

Účelem analýzy je zkoumání možných nejzávažnějších rizik, které by mohly ohrozit přípravu a realizaci jednotlivých aktivit IPRÚ pro oblast Rožnovska v rámci oblasti podpory 3. 1 ROP NUTS2 Střední Morava. Hlavní rizika jsou sledována na úrovni individuálních projektových záměrů, které tvoří základní prvek pro naplňování jednotlivých aktivit.

Pro označení závažnosti jednotlivých rizik byla zvolena třístupňová škála hodnocení dopadu – vysoký dopad, pochybný dopad, nízký dopad.

Integrovaný plán rozvoje území Rožnovsko - aktualizace	Červenec 2010	Stránka 39 z 40
--	---------------	-----------------

## 5. FINANČNÍ PLÁN IPRÚ

### FINANČNÍ PLÁN A ROZDĚLENÍ PROSTŘEDKŮ V ČASE

#### Alokace ROP 3.1 na jednotlivé aktivity IPRÚ v tis. Kč

Aktivita	ROP 3.1	Zdroje žadatelů	Celkem
A. 2. 1	35 000	6 176,47	41 176,47
B. 1. 1	2 000	352,94	2 352,94
B. 2. 1	3 000	529,42	3 529,42
<b>Celkem</b>	<b>40 000</b>	<b>7 058,83</b>	<b>47 058,83</b>

#### Alokace ROP 3.3.1 na jednotlivé aktivity IPRÚ v Kč

Aktivita	ROP 3.3	Zdroje žadatelů	Celkem
A. 1. 1	3 000	4 500	7 500
A. 2. 2	7 000	10 500	17 500
<b>Celkem</b>	<b>10 000</b>	<b>15 000</b>	<b>25 000</b>

#### Celkový přehled předpokládaných toků prostředků oblasti podpory 3. 1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu pro IPRÚ Rožnovska v tis. Kč

Aktivita\Ro	2010	2011	2012	2013	Celkem
A. 2. 1	0	24 500	10 500	0	35 000
B. 1. 1	0	1 460	540	0	2 000
B. 2. 1	0	2 100	900	0	3 000
<b>Celkem</b>	<b>0</b>	<b>28 060</b>	<b>11 940</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>

#### Celkový přehled předpokládaných celkových toků za aktivity 3.3 Podnikatelská infrastruktura a služby pro IPRÚ Rožnovska v tis. Kč

Aktivita\Ro	2010	2011	2012	2013	Celkem
A. 1. 1	0	0	3 000	0	3 000
A. 2. 2	0	4 900	2 100	0	7 000
<b>Celkem</b>	<b>0</b>	<b>4 900</b>	<b>5 100</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>

Statutární zástupce			
Příjmení	Mišák	Jméno	Stanislav
Titul před	MVDr.	Titul za	
Podpis			
Datum			