

Výstupy projektu „Poskytování služeb sociální prevence ve Zlínském kraji“ z pohledu odboru sociálních věcí

Zlín, 6. září 2012

Mgr. Jana Chovancová

Cílové skupiny & podpořené osoby

Cílová skupina	Podpořené služby
Osoby ohrožené sociálním vyloučením	Azylové domy Nízkoprahová denní centra Terénní programy pro osoby bez přístřeší Sociální rehabilitace pro osoby bez přístřeší
Děti, mládež, mladí dospělí	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Terénní programy pro děti a mládež
Osoby opouštějící zařízení pro ústavní/ochrannou výchovu	Domy na půl cesty
Rodiny s dětmi	Azylové domy – pečující osoby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Osoby se zdravotním postižením	Sociálně terapeutické dílny Sociální rehabilitace pro osoby se zdravotním postižením
Oběti domácího násilí	Intervenční centra

Podpora sociálních služeb v rámci projektu


V průběhu projektu bylo s poskytovateli uzavřeno celkem 63 smluv, pouze u 6 z nich byl subdodavatelský vztah s dalším poskytovatelem.

Celkový rozpočet projektu: 265 949 648 Kč (z toho na zajištění služeb: 257 146 845,6 Kč)


Rámcový harmonogram realizace jednotlivých smluv/částí VZ:

2009		2010				2011	2012				
1.10.	1.11.	1.1.	1.3.	1.7.	1.10.	31.12.	31.1.	31.3.	31.5.	30.6.	
Realizováno 38 částí veřejných zakázek											
	Realizována 1 část veřejné zakázky										
		Realizovány 3 části veřej. zakázek									
		Realizovány 3 části veřejných zakázek									
			Realizováno 6 částí veřejných zakázek								
				Realizováno 8 částí veřejných zakázek							
					Realizována 1 část veřejné zakázky						
							Realizovány 3 části VZ				

Počet uzavřených smluv podle druhů sociálních služeb



Podíl jednotlivých typů služeb na celkové schválené výši dotace na služby (257 146 845,6 Kč)



■ azylové domy

■ terénní programy pro osoby bez přístřeší

■ nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

■ domy na půl cesty

■ SAS pro rodiny s dětmi

■ sociální rehabilitace pro osoby se ZP

■ nízkoprahová denní centra

■ sociální rehabilitace pro osoby bez přístřeší


■ terénní programy pro děti a mládež

■ azylové domy - pečující osoby


■ sociálně terapeutické dílny

■ intervenční centra

Podíl jednotlivých cílových skupin na celkové schválené výši dotace na služby (257 146 845,6 Kč)



Předpokládané čerpání schválené výše dotace dle typů služeb



Pozn.: Celková schválená výše dotace na služby: 257 146 845,6 Kč, předpokládaná výše nevyčerpaných finančních prostředků: 3 %

Projekt Poskytování služeb sociální prevence ve Zlínském kraji je spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem České republiky. 7

Sankce (k 4.9.2012)

Počet udělených sankcí	cca 63 oznámení o udělení sankce
Celková suma uložených sankcí	1 410 000 Kč
• z toho za nenaplnění indikátorů	1 090 000 Kč
• z toho ostatní (*)	320 000 Kč

(*) Mezi ostatní důvody pro uložení sankce patřily např. :

- nesplnění informační dostupnosti,
- nesplnění základní či fakultativní činnosti definované smlouvou, kterou dodavatel uzavřel se ZK,
- chybějící vybavení definované ve smlouvě, kterou dodavatel uzavřel se ZK,
- chyby v pracovních smlouvách,
- nedodržení časové dostupnosti služby,
- nedodržení požadovaného procenta rodin, jejichž děti jsou v evidenci OSPOD (u SAS pro rodiny s dětmi)
- nedodržení účetních postupů aj.


Nezpůsobilé výdaje (k 4.9.2012)

Počet odeslaných oznámení o nezpůsobilých výdajích	cca 200 oznámení
Nezpůsobilé výdaje celkem	2 500 000 Kč

Příklady neuznatelných výdajů:

- neuznané intervence, lůžko/dny, byto/dny,
- opravy nemovitostí, které byly nad rozsah povolený metodikou způsobilých výdajů,
- nadstandardní zařízení a vybavení bez přímé vazby na realizaci veřejné zakázky,
- překročení limitu osobních výdajů, chyby ve výši nárokovaných osobních výdajů,
- nedodržení manuálu pro publicitu u propagačních materiálů a inzerce,
- chyby v krácení nárokovaných výdajů (nedodržení koeficientu pro krácení) aj.

Rozvoj sítě sociálních služeb podpořených z projektu – z hlediska počtu registrovaných sociálních služeb




Pozn. 1: Terénní programy pro děti a mládež – zánik terénního programu Jaspis-streetwork Kroměříž


Pozn. 2: Domy na půl cesty – ve skutečnosti došlo k navýšení, některé ze služeb však byly sloučeny pod 1 identifikátor

Rozvoj sítě sociálních služeb podpořených z projektu – z hlediska místa poskytování


(nezahrnuty služby s celokrajskou působností)



Plnění indikátorů projektu (počtu uživatelů) – dle cílových skupin



Plnění hlavního sledovaného ukazatele projektu



Poznatky z kontrol realizovaných u dodavatelů sociálních služeb

- Uzavírání smluv s osobami, které nespádají do cílové skupiny služby.
- Smlouvy o poskytování sociální služby či záznamy o uzavření ústní smlouvy nesplňují všechny náležitosti, dané § 91 zákona č. 108/2006 Sb., o soc. službách.
- Nízká úroveň či absence individuálního plánování s klienty.
- Vykazování poskytnuté činnosti jako intervence, přestože činnost nenaplnila požadované znaky a náležitosti intervence.
- Vykazování intervencí, které nebyly realizovány ve prospěch uživatele (ale např. ve prospěch rodinného příslušníka, přítele apod.).

Hlavní identifikované přínosy zajištění služeb prostřednictvím projektu Poskytování služeb sociální prevence v ZK

- Posílení, stabilizace a rozvoj sítě služeb sociální prevence ve Zlínském kraji.
- Sjednocení některých postupů práce jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb s důrazem na systematickou a individuální sociální práci s jednotlivými uživateli.
- Jistota finančních prostředků po dobu cca 2 let pro služby zařazené v rámci projektu.
- Lepší vzájemná informovanost mezi krajským úřadem a poskytovateli sociálních služeb.
- Projekt poskytl Zlínskému kraji vhodný nástroj řízení rozvoje služeb sociální prevence v kraji.
- Pravděpodobně s přispěním rozvoje sítě sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi klesající počet dětí umístěných v ústavní výchově.

A co bude dále?

Navazující projekty

Prevenčí proti sociálnímu vyloučení ve Zlínském kraji:

- celková předpokládaná alokace na projekt: cca 103,8 mil. Kč
- podporované služby:
 - sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
 - sociální rehabilitace pro osoby se zdravotním postižením
 - intervenční centra
- předpokládané období podpory sociálních služeb: 1. 1. 2013 – 31. 12. 2014

Romano drom – romská cesta:

- cílová skupina: příslušníci sociálně vyloučených romských lokalit / komunit
- celková předpokládaná alokace na projekt: cca 16 mil. Kč
- podporované služby:
 - sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
 - terénní programy
- předpokládané období podpory sociálních služeb: 1. 1. 2013 – 31. 12. 2014

Děkuji za pozornost

Mgr. Jana Chovancová

Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor sociálních věcí
Telefon: 577 043 300, e-mail: jana.chovancova@kr-zlinsky.cz