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INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ


Monitorovací zpráva 
o realizaci projektu
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost


1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě 
	Registrační číslo projektu
	CZ.1.07/1.2.08/01.0008

	Název projektu
	Chci, a proto umím

	Číslo prioritní osy 
	7.1.2

	Celková výše finanční podpory [Kč]
	2 083 397,00,- Kč

	Částka ESF [Kč]
	1 770 887,45,- Kč

	Křížové financování [Kč]
	160 000,00,- Kč

	Datum zahájení realizace projektu
	1.2.2009

	Datum ukončení realizace projektu
	31.1.2012

	Číslo právního aktu (Rozhodnutí/Smlouvy/Opatření)
	D/0084/2009/ŘDP

	Monitorovací zpráva

	Pořadové číslo zprávy
	03

	Monitorované období
	Začátek
	1.8.2009
	Konec
	31.10.2009

	Typ zprávy
	Průběžná  
	X
	Závěrečná
	|_|

	
	Mimořádná
	|_|
	

	Žádost o platbu
	Ano
	X
	Ne
	|_|

	Datum vypracování zprávy
	6.11.2009



2. Údaje o příjemci a zhotoviteli zprávy
	Příjemce
	Základní škola a Mateřská škola Vsetín, Turkmenská

	IČ/DIČ
	70238838

	Statutární zástupce 
(jméno a příjmení, funkce)
	
ředitelka školy

	Zhotovitel MZ

	Jméno a příjmení zhotovitele zprávy
	

	Telefonní číslo/Fax
	571411824

	E-mail
	info@zsms-turkmenska.cz






A. VĚCNÁ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

3. Realizované klíčové aktivity
	Číslo klíčové aktivity
	01

	Název klíčové aktivity
	Písmo sebekrásnější nenahradí mluvené slovo

	Období realizace klíčové aktivity
	1.9.2009 – 31.10.2009

	Podrobný popis realizace klíčové aktivity

	Aktivita pokračuje dle harmonogramu a dle schváleného projektu. Logopedická péče probíhá ve dvou skupinách, jež vedou dva pedagogové. Jednotliví žáci mají zavedeny logopedické nápravné sešity a dle potřeby individuální plán rozvoje, jsou vypracovány tématické plány na školní rok. U nově zařazených žáků byla provedena diagnostika narušených komunikačních schopností.
V rámci aktivity byly hrazeny mzdové náklady lektorům za 9 měsíc a výukové programy k logopedii.

	Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity

	Klíčová aktivita - Písmo sebekrásnější nenahradí mluvené slovo je u žáků naší školy nezbytná a velmi důležitá. 
Klíčová aktivita probíhá od měsíce září pravidelně v určené dny i hodiny. Práce probíhá na základě měsíčních plánů, které se daří úspěšně naplňovat.
 

	Problémy při realizaci projektu

	(časově náročný proces financování projektu, zdlouhavý proces schvalování poskytnutí dotací, problémy s realizací aktivit, neplnění indikátorů, atp.)

Zpoždění zálohových plateb od poskytovatele. 

	Číslo klíčové aktivity
	02

	Název klíčové aktivity
	Muzikoterapie

	Období realizace klíčové aktivity
	1.9.2009 – 31.10.2009

	Podrobný popis realizace klíčové aktivity

	Aktivita pokračuje dle harmonogramu a dle schváleného projektu. Terapeutické lekce probíhají pravidelně v určené dny i hodiny. Práce probíhá na základě měsíčních plánů, které se daří úspěšně naplňovat. Do klíčové aktivity je zařazeno 9 nových žáků, a jsou vytvořeny 3 skupiny. 
V rámci aktivity byly hrazeny mzdové náklady lektora za 9 měsíc.

	Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity

	Klíčová aktivita probíhá pravidelně v určené dny i hodiny. O aktivitu je mezi žáky velký zájem, v rámci terapie panuje uvolněná nálada, děti jsou spontánní.


	Problémy při realizaci projektu

	(časově náročný proces financování projektu, zdlouhavý proces schvalování poskytnutí dotací, problémy s realizací aktivit, neplnění indikátorů, atp.)

Zpoždění zálohových plateb od poskytovatele.

	Číslo klíčové aktivity
	03

	Název klíčové aktivity
	Grafomotorika

	Období realizace klíčové aktivity
	1.9.2009 – 31.10.2009

	Podrobný popis realizace klíčové aktivity

	[bookmark: _GoBack]Aktivita pokračuje dle harmonogramu a dle schváleného projektu. Od měsíce září vedou klíčovou aktivitu dva pedagogové. Byla sepsána dohoda o provedení práce s pí__________. Změna nemá vliv na čerpání rozpočtu. Úvazek pí ___________ byl ponížen na polovinu. Terapeutické lekce probíhají pravidelně v určené dny i hodiny. Práce probíhá na základě měsíčních plánů, které se daří úspěšně naplňovat. 
V rámci aktivity byly hrazeny mzdové náklady lektorů za 9 měsíc.

	Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity

	Terapeutické lekce probíhaly pravidelně v určené dny i hodiny. Práce probíhala na základě měsíčních plánů, které se daří úspěšně naplňovat. 

	Problémy při realizaci projektu

	(časově náročný proces financování projektu, zdlouhavý proces schvalování poskytnutí dotací, problémy s realizací aktivit, neplnění indikátorů, atp.)

Zpoždění zálohových plateb od poskytovatele.

	Číslo klíčové aktivity
	04

	Název klíčové aktivity
	Plavání

	Období realizace klíčové aktivity
	1.9.2009 – 31.10.2009

	Podrobný popis realizace klíčové aktivity

	S plaveckou školou byly domluveny termíny jednotlivých lekcí na školní rok, doprava. Aktivita začala probíhat dle schváleného projektu. 
V rámci aktivity byly hrazeny mzdové náklady lektorů za 9 měsíc a náklady plavecké škole za plavecký výcvik. 

	Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity

	Klíčová aktivita probíhá dle stanoveného plánu.

	Problémy při realizaci projektu

	(časově náročný proces financování projektu, zdlouhavý proces schvalování poskytnutí dotací, problémy s realizací aktivit, neplnění indikátorů, atp.)

Zpoždění zálohových plateb od poskytovatele.

	Číslo klíčové aktivity
	05

	Název klíčové aktivity
	Relaxační pobyty v solné jeskyni

	Období realizace klíčové aktivity
	1.9.2009-31.10.2009

	Podrobný popis realizace klíčové aktivity

	Aktivita pokračuje dle harmonogramu a dle schváleného projektu. Byly domluveny termíny návštěv. Každá třída navštíví solnou jeskyni 1x za 6 týdnů.
V rámci aktivity byly hrazeny mzdové náklady lektorů za 9 měsíc a náklady za návštěvu solné jeskyně.

	Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity

	Terapeutické lekce probíhají  pravidelně v určené dny i hodiny. 

	Problémy při realizaci projektu

	(časově náročný proces financování projektu, zdlouhavý proces schvalování poskytnutí dotací, problémy s realizací aktivit, neplnění indikátorů, atp.)

Zpoždění zálohových plateb od poskytovatele.

	Číslo klíčové aktivity
	06

	Název klíčové aktivity
	Zdravotní tělesná výchova

	Období realizace klíčové aktivity
	1.9.2009-31.10.2009

	Podrobný popis realizace klíčové aktivity

	Aktivita pokračuje dle harmonogramu a dle schváleného projektu. V měsíci záři byli přijati  na základě doporučení lékaře 2 noví žáci. Žáci jsou snaživí a s velkou chutí v hodinách spolupracují.
V rámci aktivity byly hrazeny mzdové náklady lektora za 9 měsíc.

	Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity

	Terapeutické lekce probíhají od září pravidelně v určené dny i hodiny. Práce probíhá na základě měsíčních plánů, které se daří úspěšně naplňovat. 

	Problémy při realizaci projektu

	(časově náročný proces financování projektu, zdlouhavý proces schvalování poskytnutí dotací, problémy s realizací aktivit, neplnění indikátorů, atp.)

Zpoždění zálohových plateb od poskytovatele.

	Číslo klíčové aktivity
	07

	Název klíčové aktivity
	Relaxace v multisenzorické místnosti

	Období realizace klíčové aktivity
	1.9.2009-31.10.2009

	Podrobný popis realizace klíčové aktivity

	Aktivita pokračuje dle harmonogramu a dle schváleného projektu. V rámci klíčové aktivity dochází k postupnému zařizování místnosti tak, aby splňovala svůj účel, aby u žáků docházelo k rozvoji psychomotorického a sociálního vývoje. 

	Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity

	Relaxace v multisenzor. místnosti probíhají dle provozního řádu,  pravidelně v určené dny i hodiny. 

	Problémy při realizaci projektu

	(časově náročný proces financování projektu, zdlouhavý proces schvalování poskytnutí dotací, problémy s realizací aktivit, neplnění indikátorů, atp.)

Zpoždění zálohových plateb od poskytovatele.

	Číslo klíčové aktivity
	08

	Název klíčové aktivity
	Canisterapie a hipoterapie

	Období realizace klíčové aktivity
	1.9.2009-30.10.2009

	Podrobný popis realizace klíčové aktivity

	Aktivita pokračuje dle harmonogramu a dle schváleného projektu. V novém školním roce byli do aktivity zapojeni noví žáci. Pobyt se zvířaty a společné zážitky pozitivně ovlivnili stmelení třídních kolektivů.
V rámci aktivity byly hrazeny mzdové náklady lektora za 9 měsíc.

	Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity

	Aktivita probíhá dle plánu a schváleného projektu.

	Problémy při realizaci projektu

	(časově náročný proces financování projektu, zdlouhavý proces schvalování poskytnutí dotací, problémy s realizací aktivit, neplnění indikátorů, atp.)

Zpoždění zálohových plateb od poskytovatele.

	Číslo klíčové aktivity
	09

	Název klíčové aktivity
	Environmentální výchova

	Období realizace klíčové aktivity
	1.9.2009-31.10.2009

	Podrobný popis realizace klíčové aktivity

	Ve sledovaném období byly realizovány dvě akce se zaměřením na environ. výchovu – dle projektu. 25.9.09 návštěva výstavy drobného zvířectva ve Vsetíně a 22.10.09 exkurze do Zbrašovských aragonitových jeskyní v Teplicích nad Bečvou. 
V rámci aktivity byly hrazeny mzdové náklady lektora za 9 měsíc.

	Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity

	Exkurze zaměřené na environ. výchovu probíhají dle plánu

	Problémy při realizaci projektu

	(časově náročný proces financování projektu, zdlouhavý proces schvalování poskytnutí dotací, problémy s realizací aktivit, neplnění indikátorů, atp.)

Zpoždění zálohových plateb od poskytovatele.

	Číslo klíčové aktivity
	10

	Název klíčové aktivity
	Řídící a administrativní činnosti

	Období realizace klíčové aktivity
	1.8.2009-31.10.2009

	Podrobný popis realizace klíčové aktivity

	Všichni zúčastnění se podílí na realizaci projektu, svolávají porady, konzultují s vedoucími klíčových aktivit a pracovníky ZŠ speciální vzešlé návrhy a nedostatky, provádí kontrolu, vedou a zpracovávají potřebnou dokumentaci k projektu, řeší problematiku rozpočtu jednotlivých klíčových aktivit. Podílí se na nákupech a objednávkách. Zajišťují publicitu projektu.

	Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity

	Klíčová aktivita je realizována dle schváleného harmonogramu v projektu. 

	Problémy při realizaci projektu

	(časově náročný proces financování projektu, zdlouhavý proces schvalování poskytnutí dotací, problémy s realizací aktivit, neplnění indikátorů, atp.)

Zpoždění zálohových plateb od poskytovatele.

	Číslo klíčové aktivity
	11

	Název klíčové aktivity
	Informace, publicita

	Období realizace klíčové aktivity
	 1.5.2009-31.7.2009    

	Podrobný popis realizace klíčové aktivity

	V monitorovacím období byla publicita zajištěna na školních webových stránkách (www.zsms-turkmenska.cz). Informace byly předány zákonným zástupcům na třídních schůzkách. V budově školy jsou průběžně aktualizovány informační desky.Veškeré dokumenty týkající se projektu jsou opatřeny logy dle příručky pro příjemce. Místnosti, v nichž probíhají aktivity týkající se projektu, jsou opatřeny příslušnými logy. Klíčové aktivity jsou fotodokumentovány.  

	Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity

	Aktivita je realizována dle schváleného projektu. Veřejnost je v dostatečné míře informována o tom, že daný projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

	Problémy při realizaci projektu

	(časově náročný proces financování projektu, zdlouhavý proces schvalování poskytnutí dotací, problémy s realizací aktivit, neplnění indikátorů, atp.)

Zpoždění zálohových plateb od poskytovatele.







4. Plánované klíčové aktivity projektu[footnoteRef:1] [1:  V případě většího počtu klíčových aktivit zkopírujte tabulku „Plánované klíčové aktivity projektu“. Každá tabulka je určena pouze pro jednu klíčovou aktivitu.] 

	Číslo klíčové aktivity
	01

	Název klíčové aktivity
	Písmo sebekrásnější nenahradí mluvené slovo

	Období realizace klíčové aktivity
	1.11.2009 – 31.1.2010

	Popis a cíl klíčové aktivity

	Klíčová aktivita bude pokračovat bez přerušení a navazuje na předešlé monitorovací období. V rámci aktivity budou probíhat terapeutické nápravné lekce. Budou vyhotoveny metodické listy a sešity k nápravě řeči.

	Číslo klíčové aktivity
	02

	Název klíčové aktivity
	Muzikoterapie

	Období realizace klíčové aktivity
	1.11.2009 – 31.1.2010

	Popis a cíl klíčové aktivity

	Klíčová aktivita bude pokračovat bez přerušení a navazuje na předešlé monitorovací období. V rámci aktivity budou probíhat terapeutické lekce.  Budou pořízeny pomůcky k muzikoterapii.

	Číslo klíčové aktivity
	03

	Název klíčové aktivity
	Grafomotorika

	Období realizace klíčové aktivity
	1.11.2009 – 31.1.2010

	Popis a cíl klíčové aktivity

	Klíčová aktivita bude pokračovat bez přerušení a navazuje na předešlé monitorovací období. V rámci aktivity budou probíhat terapeutické nápravné lekce. 

	Číslo klíčové aktivity
	04

	Název klíčové aktivity
	Plavání

	Období realizace klíčové aktivity
	1.11.2009 – 31.1.2010

	Popis a cíl klíčové aktivity

	Klíčová aktivita bude pokračovat bez přerušení a navazuje na předešlé monitorovací období. Budou zpracovány metodické listy.

	Číslo klíčové aktivity
	05

	Název klíčové aktivity
	Relaxační pobyty v solné jeskyni

	Období realizace klíčové aktivity
	1.11.2009 – 31.1.2010

	Popis a cíl klíčové aktivity

	Klíčová aktivita bude pokračovat bez přerušení a navazuje na předešlé monitorovací období. V rámci aktivity budou probíhat terapeutické relaxační pobyty v solné jeskyni.

	Číslo klíčové aktivity
	06

	Název klíčové aktivity
	Zdravotní tělesná výchova

	Období realizace klíčové aktivity
	1.11.2009 – 31.1.2010

	Popis a cíl klíčové aktivity

	Klíčová aktivita bude pokračovat bez přerušení a navazuje na předešlé monitorovací období. V rámci aktivity budou probíhat terapeutické nápravné lekce. Bude pořízeno vybavení pro zdravotní tělesnou výchovu (overbally, míčky, švihadla, podložky, atd.).

	Číslo klíčové aktivity
	07

	Název klíčové aktivity
	Relaxace v multisenzorické místnosti

	Období realizace klíčové aktivity
	1.11.2009 – 31.1.2010

	Popis a cíl klíčové aktivity

	Klíčová aktivita bude pokračovat bez přerušení a navazuje na předešlé monitorovací období. V rámci aktivity budou probíhat terapeutické lekce. Multisenzorická místnost bude vybavena vodní postelí a vhodným uzpůsobeným nábytkem, osvětlením, apod. 

	Číslo klíčové aktivity
	08

	Název klíčové aktivity
	Canisterapie a hipoterapie

	Období realizace klíčové aktivity
	1.11.2009 – 31.1.2010

	Popis a cíl klíčové aktivity

	Klíčová aktivita bude pokračovat bez přerušení a navazuje na předešlé monitorovací období. V rámci aktivity budou probíhat terapeutické nápravné lekce.

	Číslo klíčové aktivity
	09

	Název klíčové aktivity
	Environmentální výchova

	Období realizace klíčové aktivity
	1.11.2009 – 31.1.2010

	Popis a cíl klíčové aktivity

	Klíčová aktivita bude pokračovat bez přerušení a navazuje na předešlé monitorovací období. V rámci aktivity budou probíhat exkurze 1x měsíčně, zaměřené na EVVO.

	Číslo klíčové aktivity
	10

	Název klíčové aktivity
	Řídící a administrativní činnosti

	Období realizace klíčové aktivity
	1.11.2009 – 31.1.2010

	Popis a cíl klíčové aktivity

	Klíčová aktivita bude pokračovat bez přerušení a navazuje na předešlé monitorovací období. V rámci klíčové aktivity budou dále navazovat řídící, manažerské, administrativní a účetnické práce zaměřené na plynulý průběh realizace projektu.

	Číslo klíčové aktivity
	11

	Název klíčové aktivity
	Informace, publicita

	Období realizace klíčové aktivity
	1.11.2009 – 31.1.2010

	Popis a cíl klíčové aktivity

	Klíčová aktivita bude pokračovat bez přerušení a navazuje na předešlé monitorovací období. Bude probíhat propagace projektu (místní tisk, aktualizace propagačních vitrín v budově školy, průběžná fotodokumentace).






5. Publicita projektu
	Popis zajištění publicity a informování o EU, ESF a o projektu

	V monitorovacím období byla publicita zajištěna na školních webových stránkách (www.zsms-turkmenska.cz). Informace byly předány zákonným zástupcům na třídních schůzkách. V budově školy jsou průběžně aktualizovány informační desky.Veškeré dokumenty týkající se projektu jsou opatřeny logy dle příručky pro příjemce. Místnosti, v nichž probíhají aktivity týkající se projektu, jsou opatřeny příslušnými logy. Klíčové aktivity jsou fotodokumentovány.  









6. Zadávací řízení
	ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ (ZŘ) vyhlášená v monitorovaném období
	Ano
	|_|
	Ne
	X

	Popis vyhlášených ZŘ 

	     

	Zadávací řízení uzavřená v monitorovaném období
	Ano
	|_|
	Ne
	X

	Popis uzavřených ZŘ

	     

	Poznámky

	     


Podrobný přehled uzavřených zadávacího řízení spolu s dalšími dokumenty k zadávacím řízením bude uveden v příloze č. 2 Monitorovací zprávy. 

7. Veřejná podpora
	Veřejná podpora poskytnutá přímo příjemci 
	Ano
	|_|
	Ne
	X

	Typ veřejné podpory 
	     

	Výše veřejné podpory poskytnuté příjemci 
	v Kč
	     

	
	v EUR
	     

	Poskytování veřejné podpory dalším subjektům
	Ano
	|_|
	Ne
	|_|

	Počet čerpaných veřejných podpor
	     

	Postup při poskytování veřejné podpory dalším subjektům

	     


Podrobnosti o poskytnutí a čerpání jednotlivých veřejných podpor uveďte v příloze č. 3A Monitorovací zprávy a/nebo v příloze č. 3B Monitorovací zprávy.

8. Kontrola na místě
	Kontrola provedená v monitorovaném období
	Ano
	|_|
	Ne
	X

	Název subjektu, který provádí/provedl kontrolu 
	     

	Číslo kontroly 
	     

	Datum kontroly
	     

	Nápravná opatření splněna                              
	Ano
	|_|
	Ne
	|_|
	Částečně 
	|_|
	Nebyla uložena
	|_|

	Lhůta ke splnění nápravných opatření
		Datum

	Poznámky

	     






9. Podstatné a nepodstatné změny v projektu
	Podstatné změny v monitorovaném období

	(V případě podstatných změn projektu se postupuje podle  Opatření vrchního ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouvě o realizaci GP a verze Příručky pro příjemce, která je uvedena ve výše jmenovaném dokumentu.)




	Nepodstatné změny

	Formální změny v monitorovaném období
	Věcné změny v monitorovaném období

	žádné
	žádné

	Změny rozpočtu v monitorovaném období

	     


Změny rozpočtu projektu se vyplní do přílohy č. 9 Monitorovací zprávy. 

10. Monitorovací indikátory
	Zdroje dat pro monitorovací indikátory a komentář

	(Výkazy o provedené práci, prezenční listiny, certifikáty, atd. – tj. doklady, kterými můžete prokázat dosažené číselné hodnoty.)
Zdroji dat pro monitorovací indikátory slouží: třídní knihy, prezenční listiny, fotodokumentace, pracovní sešity, certifikáty z DVPP, výkazy práce, smlouvy o pracovněprávním vztahu ( DPP,DPČ ), účetní sestavy, výpisy z banky, účetní doklady, mzdové listy.


Dosažené hodnoty monitorovacích indikátorů se vykazují pomocí tabulky v Excelu nebo sestavy z IS Benefit7 (on-line vyplněné příjemcem), podrobnosti jsou obsaženy v příloze č. 1 Monitorovací zprávy.


B. FINANČNÍ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY
Vyplňuje se pouze v případě, že je s Monitorovací zprávou zároveň předkládána žádost o platbu. Žádost o platbu (Příloha MZ č. 4) je předkládána pomocí webové aplikace Benefit7.

11. Výše žádosti o platbu a čerpání způsobilých výdajů
	Pořadové číslo Žádosti o platbu
	3

	a.      
	Schválené celkové způsobilé výdaje projektu [Kč]
	2 083 397,00

	a1.
	Z toho křížové financování [Kč]
	   187 500,00

	b.
	Způsobilé výdaje prokazované v monitorovaném období [Kč]
	     84 051,00

	b1.
	Z toho křížové financování [Kč]
	              0,00

	c.
	Způsobilé výdaje prokázané od zahájení realizace projektu [Kč]
	   461 322,30

	c1.
	Z toho křížové financování [Kč]
	     51 561,00

	d.
	Součet prokazovaných a prokázaných způsobilých výdajů [Kč] 
(řádek b. + řádek c.)
	   545 373,30

	d1.
	Z toho křížové financování [Kč]
(řádek b1. + řádek c1.)
	     51 561,00

	e.
	Výše zůstatkové části způsobilých výdajů k čerpání [Kč] 
(řádek a. – řádek d.)
	1 538 023,70

	e1.
	Z toho křížové financování [Kč]
(řádek a1. – řádek d1.)
	   135 939,00

	f.
	Požadováno v přiložené Žádosti o platbu [Kč] 
(řádek b. – řádek b. tabulky č. 13 – řádek c. tabulky č. 14)
	    84 050,59

	f1.
	Z toho křížové financování [Kč]
(řádek b1. – řádek b1. tabulky č. 13 – řádek c1. tabulky č. 14)
	            0,00

	Poznámky

	     





12. Spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů
	a.
	Schválené spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů [Kč]
	0

	a1.
	Z toho křížové financování [Kč]
	0

	b.
	Prokazované spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů v monitorovaném období [Kč]
	0

	b1.
	Z toho křížové financování [Kč]
	0

	c.
	Prokázané spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů od zahájení realizace projektu [Kč]
	0

	c1.
	Z toho křížové financování [Kč]
	0

	d.
	Součet  prokazovaného a prokázaného financování z vlastních zdrojů [Kč] (ř. b + řádek c.)
	0

	d1.
	Z toho křížové financování [Kč]
(ř. b1. + řádek c1.)
	0

	e.
	Výše zůstatkové části spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů [Kč] (řádek a. – řádek d.)
	0

	e1.
	Z toho křížové financování [Kč]
(řádek a1. – řádek d1.)
	0

	Poznámky

	     




13. Příjmy projektu
	a.
	Příjmy projektu v monitorovaném období [Kč]
	   0,41

	b.
	Kumulované příjmy od zahájení realizace projektu [Kč]
	16,35

	c.
	Snížení Žádosti o platbu v monitorovaném období [Kč]
	   0,41

	c1.
	Z toho snížení připadající na křížové financování [Kč]
	   0,00

	d.
	Kumulované snížení Žádosti o platbu od zahájení realizace projektu [Kč]
	16,35

	Specifikujte zdroj příjmů projektu 

	Úroky na běžném účtu projektu vedeném u KB.

	Poznámky

	     

	Mezi příjmy projektu patří rovněž úroky připsané na projektovém účtu (vč. úroků vzniklých na jiných účtech příjemce dotace při předčasných převodech prostředků dotace) a úroky připsané na bankovních – projektových účtech partnerů, mají-li Partnerskou smlouvou dánu povinnost je zřídit a je-li jim poskytována záloha na financování projektových výdajů.






14. Odhad následující žádosti o platbu
	Termín
	15.12.2009

	Částka [Kč]
	300 000,- Kč

	Poznámky

	(na co bude částka využita – pořádání seminářů/školení, platy, atp.)

Platy a pokračování realizace aktivit dle harmonogramu činností schváleného rozpočtu projektu.



C. 
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PŘÍJEMCE

Jako Příjemce finanční podpory z OP VK prohlašuji, že:
1. Všechny informace v předložené Monitorovací zprávě a přílohách jsou pravdivé a úplné, jsem si vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů;
2. Projekt je realizován v souladu s Opatřením vrchního ředitele/Rozhodnutím o poskytnutí dotace /Smlouvou o realizaci GP;
3. Při realizaci projektu byla dodržena pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání veřejných zakázek, včetně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů;
4. Projekt je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, ochrany životního prostředí a rovných příležitostí, včetně omezování nerovnosti a podporování rovnosti mezi ženami a muži;
5. Na aktivity projektu nečerpám a nenárokuji prostředky z jiného finančního nástroje EU ani z jiných národních veřejných zdrojů než je uvedeno v Opatření vrchního ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouvě o realizaci GP/jiném smluvním vztahu;
6. K dnešnímu dni nemám žádné závazky vůči orgánům státní správy, samosprávy a zdravotním pojišťovnám po lhůtě splatnosti (zejména daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a  na penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, odvody za porušení rozpočtové kázně, atd.), či další nevypořádané finanční závazky z jiných projektů financovaných ze strukturálních fondů nebo Fondu soudržnosti vůči orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují;
	(Za splněné podmínky bezdlužnosti se považuje, pokud bylo poplatníkovi (plátci) daně povoleno posečkání daně nebo placení daně ve splátkách dle § 60 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, nebo placení pojistného a penále ve splátkách dle § 20a zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti).
7. Na majetek subjektu nebyl prohlášen konkurs, reorganizace, oddlužení nebo zvláštní způsoby řešení úpadku dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. Proti subjektu není vedena exekuce nebo výkon rozhodnutí a není v likvidaci.;
8. Cílová skupina podpořená v rámci projektu splňuje podmínky územní uznatelnosti pro program OP VK;
9. Požadavky na publicitu projektu byly dodrženy v souladu s ustanoveními v Opatření vrchního ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/ Smlouvě o realizaci GP;
10. Žádost o platbu finanční podpory na způsobilé výdaje je založena na výdajích skutečně provedených a průkazně doložených a tyto výdaje byly uskutečněny v souladu s ustanoveními Opatření VŘ/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/ Smlouvy o realizaci GP;
11. Všechny transakce jsou věrně zobrazeny v účetnictví, doložené doklady jsou transparentní a výdaje na nich jsou rozepsány na jednotlivé položky;
12. Originály účetních dokladů, které jsou uvedeny na soupisce, jsou k dispozici a přístupné pro účely kontroly u příjemce;
13. Jsem si vědom/a skutečnosti, že v případě nesplnění podmínek Opatření vrchního ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouvy o realizaci GP nebo v případě nesprávně nárokovaných finančních prostředků v této žádosti je možné, že finanční podpora mi nebude vyplacena nebo bude upravena nebo budu požádán/a o navrácení neoprávněně vyplacených prostředků;
14. (Příjemce dotace, který k dnešnímu dni není plátcem DPH) prohlašuji, že v případě, že se v budoucnu stanu plátcem DPH a uplatním nárok na odpočet DPH na vstupu, která byla v přiložené žádosti o platbu zahrnuta do způsobilých nákladů, vrátím dobrovolně částku dotace připadající na výši způsobilých nákladů ve výši vrácené DPH na účet, z něhož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání prvního přiznání k dani z přidané hodnoty);
15. (Příjemce dotace, který k dnešnímu dni je plátcem DPH) prohlašuji, že do způsobilých nákladů byla zahrnuta pouze ta část DPH, u níž nelze uplatnit nárok na odpočet. Dále prohlašuji, že v případě, že v budoucnu u této části DPH získám nárok na odpočet, vrátím dobrovolně částku dotace připadající na výši způsobilých nákladů ve výši DPH, u níž byl nárok na odpočet dodatečně zjištěn, na účet, z něhož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání přiznání k dani z přidané hodnoty).

	Jméno a příjmení statutárního zástupce/oprávněné osoby
	

	Funkce v organizaci
	Ředitelka školy

	Místo a datum
	Vsetín 19.11.2009

	Podpis a razítko

	

                          ……………………………….

	Poznámky

	     


*)Pokud Monitorovací zprávu podepisuje oprávněná osoba, musí být jako příloha Monitorovací zprávy přiloženo její pověření od statutárního zástupce uvedeného v Opatření vrchního ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouvě o realizaci GP.
V případě, že pověření bude platné pro celou dobu realizace projektu, stačí ho doložit pouze v 1. Monitorovací zprávě. Pokud bylo pověření pro oprávněnou osobu vydáno pro celý projekt a předloženo již společně se Žádostí o podporu z OP VK, není nutné jej k Monitorovací zprávě opětovně dokládat. Tuto skutečnost stačí uvést do Poznámky.
 
D. 
PŘÍLOHY MONITOROVACÍ ZPRÁVY

Ve sloupci „Ano“ uveďte „X“ u příloh, které jsou k Monitorovací zprávě přiloženy, a ve sloupci „Ne“ u příloh, které nejsou k Monitorovací zprávě přiloženy.

	Přílohy

	Přiloženo

	
	Ano
	Ne

	č. 1
	Monitorovací indikátory (tabulka v Excelu nebo sestava vygenerovaná z IS Benefit 7 on-line)
	[bookmark: Zaškrtávací1]|_|
	|X|

	č. 2
	Přehled uzavřených zadávacích řízení (soubor v Excelu); Dále příjemce přiloží ke každému zadávacímu řízení v nejbližší MZ po uzavření smlouvy s dodavatelem kopie následujících dokumentů: 
· text oznámení o zahájení zadávacího řízení, resp. výzvy,
· zápis (protokol) o posouzení a hodnocení podaných nabídek podepsaný relevantními osobami,
· smlouva uzavřená s vybraným dodavatelem, včetně dodatků k ní,
· text oznámení o výsledku zahájení zadávacího řízení
	|_|
	|X|

	č. 3A
	Přehled čerpání veřejné podpory podle blokových výjimek (soubor v Excelu, kumulativně od začátku realizace projektu)
	|_|
	|X|

	č. 3B
	Přehled čerpání veřejné podpory podle de minimis (soubor v Excelu, kumulativně od začátku realizace projektu)
	|_|
	|X|

	č. 4
	Žádost o platbu (prostřednictvím IS Benefit7 on-line)
	|X|
	|_|

	č. 5
	Soupiska účetních dokladů (pouze pokud je zároveň předkládána Žádost o platbu)
	|X|
	|_|

	č. 6
	Kopie účetních dokladů (pouze pokud je zároveň předkládána Žádost o platbu)
	|X|
	|_|

	č. 7
	Kopie výpisu z účtu projektu (pouze pokud je předkládána Žádost o platbu)
	|X|
	|_|

	č. 8
	Přehled čerpání způsobilých výdajů (pouze pokud je předkládána Žádost o platbu a příloha je vyžadována poskytovatelem)
	|X|
	|_|

	č. 9
	Přepracovaný rozpočet projektu (aktualizovaný rozpočet je přiložen k nejbližší MZ po provedené změně)
	|X|
	|_|

	č. 10
	Přepracovaný harmonogram projektu (aktualizovaný harmonogram je přiložen k nejbližší MZ po provedené změně)
	|_|
	|X|

	č. 11
	Podpisové vzory (pouze k první průběžné zprávě a při každé změně)
	|_|
	|X|

	č. 12
	Dokladování způsobilých výdajů (PRACOVNÍ VÝKAZ)
	|X|
	|_|

	č. 13
	Dokladování způsobilých výdajů (MZDOVÉ VÝDAJE – administrativní a odborní zaměstnanci)
	|X|
	|_|

	č. 14
	Dokladování způsobilých výdajů (CESTOVNÍ VÝDAJE – tuzemské a zahraniční)
	|_|
	|X|

	č. 15
	Dokladování způsobilých výdajů (ODPISY)
	|_|
	|X|

	č. 16
	Požadavek na strukturu zaslané platby
	|_|
	|X|

	č. 17
	Žádost o schválení podstatných změn GP/IP OP VK
	|_|
	|X|

	č. 18
	Auditorská zpráva (pouze se závěrečnou zprávou)
	|_|
	|X|

	č. 19
	Souhrnné informace o realizaci projektu (pouze se závěrečnou zprávou)
	|_|
	|X|






Platné od 1. 6. 2009 		15

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.
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